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a) Revitalizace veřejných prostranství 
 
 

 

Cílem aktivit budou vybrané problémové části (sídliště) větších měst s hrozícími či 

hromadícími se sociálně ekonomickými problémy obyvatel, jako je dlouhodobá 

nezaměstnanost, zvýšená kriminalita apod. V souladu s analytickými poznatky přispěje 

podpora bydlení v rámci IOP k revitalizaci prostředí problémových sídlišť, zajištění stability 

sociálně smíšené struktury obyvatel a zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech. 
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Tato P íru ka pro žadatele a p íjemce je ur ena m st m, žadatel m o dotaci a 
p íjemc m v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení prost edí v problémových sídlištích.     

P íru ka pro žadatele a p íjemce – Zlepšení prost edí v problémových sídlištích (dále jen 
P íru ka) je základním informa ním materiálem pro žadatele p i p íprav  a pro p íjemce p i 
realizaci projekt . 

P íru ka obsahuje: 

základní informace o IOP,  

instrukce pro podání projektové žádosti,  

postup následující po podání projektové žádosti, 

informace vztahující se k realizaci a udržitelnosti projektu, 

p ílohy. 

Žádost o dotaci musí být v souladu s P íru kou a výzvou pro podávání žádostí. P íru ka 
m že být v pr b hu realizace IOP aktualizována. Aktualizované vydání bude vždy 
platit pouze pro žádosti o dotaci, které do doby zve ejn ní aktualizované P íru ky 
nebyly p edloženy na CRR. O aktualizaci P íru ky budou žadatelé informováni na 
internetových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2. 

V p ípad  zm ny legislativy nebo metodik na národní úrovni m že dojít i ke zm n
P íru ky v ásti, která se týká p íjemc . Také v tomto p ípad  budou p íjemci o 
aktualizaci P íru ky informováni s p edstihem. 

Další informace o IOP lze nalézt na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop.  
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Zkratka Vysv tlení 

CRR Centrum pro regionální rozvoj R 

R eská republika 

SÚ eský statistický ú ad 

DPH Da  z p idané hodnoty 

EK Evropská komise 

EP Evropský parlament 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ES  Evropská spole enství 

EU Evropská unie 

ICT Informa ní a komunika ní technologie 

IOP Integrovaný opera ní program 

IPRM Integrovaný plán rozvoje m st 

IS Informa ní systém 

KONV Cíl Konvergence 

MMR R Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 

NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales Statistique – statistické 
územní jednotky 

OLAF Evropský ú ad pro boj proti podvod m 

OP Opera ní program 

OP LZZ Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost 

PO Prioritní osa 

RKaZ Cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost 

RL Registra ní list 

O IOP ídící orgán Integrovaného opera ního programu 

SF  Strukturální fondy 

SR Státní rozpo et 

V Výb rové ízení 

Z Zadávací ízení  

ŽoP (ZŽoP) Žádost o platbu (Zjednodušená žádost o platbu) 
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Aktivita – ást oblasti intervence (podpory);  
 – úkon, innost. 

Alokace – objem finan ních prost edk  ur ený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v 
rámci opera ního programu. 

BENEFIT7 (Informa ní systém BENEFIT7) - informa ní systém pro žadatele a p íjemce 
p ístupný na www.eu-zadost.cz. Žadatel jeho prost ednictvím p edkládá žádost o dotaci 
v elektronické form . Slouží pro další obousm rnou komunikaci p i realizaci projektu – 
p edkládání žádostí o platby, monitorovacích zpráv, hlášení o pokroku, oznámení o zm nách 
v projektu.  

Centrum pro regionální rozvoj R (CRR R) - státní p ísp vková organizace založená 
Ministerstvem pro místní rozvoj. V Integrovaném opera ním programu z pov ení ídícího 
organu IOP plní povinnosti v i žadatel m/p íjemc m na základ  Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj . 55/2008. 

Cíl „Konvergence“ - je zam en na regiony, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele 
m ený paritou kupní síly, je nižší než 75 % pr m ru Spole enství. Do cíle Konvergence 
spadá v R sedm region  NUTS 2: St ední echy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, 
Jihovýchod, St ední Morava a Moravskoslezsko.  

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost“ (RKaZ) – zahrnuje území 
Spole enství mimo cíl Konvergence. Do cíle RKaZ je v R za azen region Praha. 

Etapa projektu – ucelený soubor jednotlivých aktivit stanovený asovým harmonogramem 
projektu.  

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - jeden ze strukturálních fond  EU, jehož 
prost ednictvím je financována pomoc zam ená na posílení hospodá ské a sociální 
soudržnosti. Vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních zm n 
regionálních ekonomik. 

Indikátor výsledku - vztahuje se k p ímým a okamžitým ú ink m, které projekt p inesl, 
m že být fyzické nebo finan ní povahy.  

Indikátory - indikátorová soustava umož uje m it výstupy a výsledky projekt  a programu 
jako celku. Slouží jako nástroj vyhodnocování pln ní cíl  programu a je nezbytnou sou ástí 
evaluací programu (hodnocení realizace programu vzhledem ke stanoveným cíl m).  

Integrovaný plán rozvoje m st (IPRM) - strategický p ístup ke komplexnímu 
spole enskému, hospodá skému, enviromentálnímu a kulturnímu rozvoji upadající nebo 
rozvojové zóny, p ípadn  funk ní složky území; obsahuje soubor asov  provázaných akcí 
(projekt ), které jsou realizovány ve vybrané zón  m sta. Cílem IPRM je koordinace aktivit a 
soust ed ní zdroj  na ešení nejzávažn jších identifikovaných problém  a využití 
ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu m st. Smyslem je koncentrovat finan ní 
prost edky na územn  vymezenou vybranou zónu m sta a zam it se na ešení všech 
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existujících problém  komplexním zp sobem. Cílem je systémov  podpo it obnovu prost edí 
problémových sídliš  a tím napomoci k prevenci i omezení sociálních rizik spjatých 
s vývojem tohoto segmentu bytového fondu a obytného prost edí.  

Kontrola ex-ante - p edb žná kontrola provád ná p ed vydáním Rozhodnutí ministra o 
poskytnutí dotace. Cílem je ov it v cnou správnost údaj , které žadatel uvedl v žádosti. Má 
za úkol eliminovat p ípadné budoucí problémy p i realizaci projektu.  

Kontrola ex-post - následná kontrola provád ná po ukon ení realizace projektu, která 
zjiš uje, zda došlo k napln ní a udržení stanovených cíl  projektu. Cílem je prov it, zda 
p íjemce dodržuje závazky týkající se udržitelnosti projektu.  

Kontrola interim - kontrola provád ná v pr b hu realizace projektu. Cílem je ov it postup 
realizace projektu a p ípadn  navrhnout nápravná opat ení. Hlavním cílem je zkontrolovat 
zp sobilost výdaj  projektu, které p íjemce žádá k proplacení.  

Manažer IPRM - osoba zodpov dná m stu za ízení p ípravy, zpracování, realizaci IPRM a 
informování zastupitelstva m sta a O IOP. 

Monitorování - sledování postupu realizace a výsledk  projekt , aktivit, prioritních os a 
celého programu subjekty implementa ní struktury IOP z hlediska dosahování stanovených 
cíl . Monitorování ve vztahu k p íjemc m dotace spo ívá p edevším v jejich povinnosti 
p edkládat hlášení o pokroku, monitorovací zprávy a hlášení o udržitelnosti projektu. 

Nesrovnalost - porušení p edpis  ES, p edpis R a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které 
upravují použití prost edk  z rozpo tu EU nebo ve ejných zdroj R, v jehož d sledku jsou 
nebo by mohly být dot eny ve ejné rozpo ty R nebo rozpo et EU formou neoprávn né 
výdajové položky. Jedná se o každé porušení p edpis  a podmínek, za kterých byly 
prost edky z rozpo tu EU poskytnuty eské republice, a každé porušení p edpis  a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, za kterých byly tyto prost edky a prost edky národních 
ve ejných rozpo t  dále poskytnuty p íjemc m.  

Nezp sobilé výdaje - výdaje, na které nem že být poskytnuta dotace. Pokud tyto výdaje v 
projektu existují, musí být financovány z vlastních zdroj  p íjemce.  

Oblast intervence (oblast podpory) - ást prioritní osy, která p edstavuje základní dota ní 
titul opera ního programu se stanoveným finan ním plánem; podrobný popis oblastí 
intervence je definován v provád cím dokumentu IOP; oblast intervence se m že d lit na 
jednotlivé podporované aktivity. 

Opera ní program (Programový dokument) - dokument p edložený lenským státem a 
p ijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, 
jež mají být provád ny s podporou n kterého fondu, v p ípad  IOP s podporou ERDF.  

Partner - instituce i organizace, která je zapojena do p ípravné nebo realiza ní fáze projektu, 
nap . poskytnutím financí, materiálu, odborných služeb. Partner nesmí být zárove
dodavatelem. Výdaje partner  nejsou zp sobilými výdaji.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - definují povinnosti a pravidla, kterými se musí 
p íjemce ídit po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, tj. p t let po ukon ení realizace 
projektu. Podmínky jsou nedílnou sou ástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
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Porušení rozpo tové kázn  - neoprávn né použití nebo zadržení pen žních prost edk
poskytnutých ze státního rozpo tu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finan ních 
aktiv je definováno v § 44 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, ve zn ní 
pozd jších p edpis .  

Prioritní osa - jedna z priorit strategie rozvoje v opera ním programu skládající se ze skupiny 
díl ích oblastí podpory (intervence), které spolu vzájemn  souvisejí a mají konkrétní 
m itelné cíle, viz l. 2 na ízení Rady (ES) . 1083/2006. 

Projekt - innost provád ná p íjemcem sm ující k p edem stanovenému a jasn
definovanému cíli se stanoveným za átkem a koncem a za ú elem dosažení požadovaného 
výsledku. Jedná se o konkrétní aktivity realizované p íjemcem a spolufinancované z 
prost edk  EU a z národních ve ejných zdroj .  

P íjemce - subjekt realizující projekt, který na základ  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(Rozhodnutí) žádá O IOP o prost edky a p ijímá prost edky p edfinancování výdaj  ze SR, 
které mají být kryty prost edky z rozpo tu EU a prost edky národního financování. Žadatel se 
stává p íjemcem vydáním Rozhodnutí. 

P íru ka pro p edkladatele IPRM v IOP - p íru ka s podrobnými informacemi pro 
p ípravu, zpracování a realizaci IPRM. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) - jednostranný právní akt poskytovatele 
dotace v i p íjemci, na základ  kterého je p íjemci poskytnuta dotace. 

ídící orgán IOP ( O IOP) - vládou pov ený subjekt zodpov dný za ízení a provád ní 
Integrovaného opera ního programu v souladu s p edpisy EU a národními normami. ídícím 
orgánem IOP je na základ  usnesení vlády .175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj. 

ídící výbor IPRM - subjekt zapojený do ízení IPRM složený v souladu s principem 
partnerství ze zástupc  ve ejné správy a partner . ídící výbor je odpov dný zastupitelstvu, 
p íp. rad  m sta, za p ípravu a realizaci IPRM. 

Udržitelnost projektu – doba, po kterou je p íjemce povinen zachovat výsledky projektu, je 
stanovena na p t let ode dne ukon ení realizace projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Výb rové ízení – postup zadavatele stanovený v Závazných postupech pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdroj  EU, nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb., o 
ve ejných zakázkách, v programovém období 2007–2013, jehož ú elem je zadání ve ejné 
zakázky, a to až do uzav ení smlouvy nebo do zrušení výb rového ízení.  

Výzva pro p edkládání žádostí o dotaci (výzva) - souhrn informací o termínu, od kdy je 
možno p edkládat žádosti o dotaci, o míst  p íjmu žádostí a o dalších podmínkách pro 
p edložení žádostí. 

Zadávací ízení - postup zadavatele podle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, 
jehož ú elem je zadání ve ejné zakázky do uzav ení smlouvy nebo do zrušení zadávacího 
ízení. 

Zjednodušená žádost o platbu - vyhotovená p íjemcem v IS BENEFIT7, jejímž 
prost ednictvím po ukon ení realizace etapy/projektu žádá o proplacení dotace. P ílohou je 
vždy monitorovací zpráva. 
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Zp sobilé výdaje - výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z fond  EU (v p ípad  IOP z 
ERDF). Zp sobilé výdaje musí být v souladu s p íslušnými p edpisy ES (nap . lánek 56 
na ízení . 1083/2006, lánek 7 na ízení .1080/2006) a pravidly stanovenými na úrovni 

eské republiky (viz „Pravidla zp sobilých výdaj  pro programy spolufinancované ze 
strukturálních fond  a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013“ – usnesení 
vlády . 61/2007).  

Žadatel - subjekt žádající prost ednictvím p edkládané žádosti o dotaci. Okamžikem vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se z žadatele o podporu stává p íjemce. 

Žádost o platbu (formulá  F1 ex-post financování) - formulá , který se po provedení 
kontroly doklad  p edložených p íjemcem generuje z IS Monit7+. Tuto žádost žadatel 
nevypl uje. 

Žádost o poskytnutí dotace (dále jen žádost, resp. projektová žádost) - formulá  v IS 
BENEFIT7 a jeho p ílohy obsahující informace o žadateli a projektu. Elektronický formulá
vypl uje žadatel prost ednictvím webové adresy www.eu-zadost.cz.  
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Jedním z program , jejichž prost ednictvím lze v období 2007-2013 získat dotaci z fond
Evropské unie, je Integrovaný opera ní program (dále jen IOP). 

Cílem IOP je modernizace a zefektivn ní inností a proces  v oblasti ve ejné správy a 
navazujících ve ejných služeb a územního rozvoje jako p edpokladu pro vytvo ení moderní 
ob anské spole nosti a zvýšení konkurenceschopnosti region  a R jako celku. 

IOP je realizován prost ednictvím devíti prioritních os, z toho šest prioritních os (PO-1a, PO-
2, PO-3, PO-4a, PO-5 a PO-6a) umož uje podporu v regionech spadajících do cíle 
Konvergence. T i prioritní osy (PO-1b, PO-4b a PO-6b) umož ují podporu v regionu cíle 
Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost. 

Tabulka 1 P ehled prioritních os a oblastí intervence

íslo prioritní 
osy/oblasti intervence

Název prioritní osy/oblasti intervence 

1a Modernizace ve ejné správy – Cíl Konvergence 

  1.1a Rozvoj informa ní spole nosti ve ve ejné správ

1b 
Modernizace ve ejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zam stnanost 

  1.1b Rozvoj informa ní spole nosti ve ve ejné správ

2 Zavád ní ICT v územní ve ejné správ – Cíl Konvergence 

  2.1 Zavád ní ICT v územní ve ejné správ

3 Zvýšení kvality a dostupnosti ve ejných služeb – Cíl Konvergence 

  3.1 Služby v oblasti sociální integrace 

  3.2 Služby v oblasti ve ejného zdraví 

  3.3 Služby v oblasti zam stnanosti 

  3.4 Služby v oblasti bezpe nosti, prevence a ešení rizik 

4a Národní podpora cestovního ruchu  - Cíl Konvergence

  4.1a   Národní podpora cestovního ruchu 

4b 
Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zam stnanost 

  4.1b   Národní podpora cestovního ruchu 

5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence 

  5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního d dictví 

  5.2 Zlepšení prost edí v problémových sídlištích 
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  5.3 Modernizace a rozvoj systém  tvorby územních politik 

6a  Technická pomoc – Cíl Konvergence 

  6.1a Aktivity spojené s ízením IOP 

  6.2a Ostatní náklady technické pomoci IOP 

6b 
Technická pomoc  - Cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zam stnanost 

  6.1b Aktivity spojené s ízením IOP 

  6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP  

Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prost edí v problémových sídlištích 

Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídliš  prost ednictvím 
revitalizace prost edí a regenerace bytových dom  v rámci t chto sídliš . 

Zlepšení prost edí pro obyvatele sídliš  ohrožených chátráním a sociálním vylou ením 
v etn  zvýšení bezpe nosti a zlepšení image t chto ástí m st; 
zkvalitn ní technického stavu bytových dom  postavených v hromadné bytové 
výstavb ; 
posílení sociální integrace v p ípad  vybraných romských lokalit. 

IOP

Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence 5.2 - Zlepšení prost edí v problémových sídlištích

Podporovaná aktivita 5.2a)
Revitalizace ve ejných prostranství

Podporovaná aktivita 5.2b)
Regenerace bytových dom

Podporovaná aktivita 5.2c)
Pilotní projekty
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Oblast podpory 5.2 p isp je ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení, kde se zam í na 
revitalizaci a regeneraci prost edí problémových sídliš  postavených v hromadné bytové 
výstavb  a na renovaci bytových dom  situovaných v t chto sídlištích nebo historických 
jádrech m st. Podpora se soust edí na komplexní revitalizace i regenerace prost edí sídliš , 
ve kterých by hrozící problémy mohly v p ípad  vyšší koncentrace sociáln  znevýhodn ných 
rodin vyústit v sociální vylou ení.  

Veškeré projekty se musí realizovat v deprivované zón , která je sou ástí IPRM. P ehled 
všech deprivovaných zón najdete na internetových stránkách http://www.strukturalni-
fondy.cz/iop/5-2. 

Aktivita Revitalizace ve ejných prostranství 5.2a) a ást aktivity 5.2c): 

obce (zákon . 128/2000 Sb., o obcích). 

Aktivita Regenerace bytových dom  5.2b) a ást aktivity 5.2c): 

vlastníci bytových dom :  

- obce (zákon . 128/2000 Sb., o obcích),  

- bytová družstva i další obchodní spole nosti (zákon . 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník),  

- vlastníci jednotek sdružení ve spole enství vlastník  jednotek podle zvláštního 
zákona  (zákona . 72/1994 Sb., o vlastnictví byt ),  

- další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový d m (nap . ob anský zákoník). 

- obce a nestátní neziskové organizace v p ípad  zajišt ní moderního sociálního 
bydlení p i renovacích stávajících budov. 

a) Revitalizace ve ejných prostranství  

Projekty realizované ve vybraných problémových zónách definovaných v IPRM zahrnou 
zejména:  

úpravy sídlištního prostoru, nap . úprava, obnova i výsadba ve ejné zelen , 
zvýšení podílu nezpevn ných travnatých ploch; 
parkové úpravy v etn  po ízení a obnovy m stského mobiliá e; 
výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, nap . parkovacích ploch, 
p ších komunikací, chodník , cyklistických stezek, ve ejných prostranství, 
vybudování protihlukových st n;  
výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, nap . za ízení na odtok 
p ívalových vod, opat ení na odstran ní vrchního vedení nap tí a jeho nahrazení 
kabelovým vedením, sanace a dopln ní ve ejného osv tlení; 
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budování i modernizace nekomer ních voln  p ístupných rekrea ních ploch, 
v etn  úprav a z izování d tských h iš , vodních ploch a dalších ploch pro ve ejné 
rekrea ní a sportovní využití. 

Podpora bude poskytována pouze na volno asová za ízení, která budou sloužit ve ejnosti.  

b) Regenerace bytových dom   

V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových 
dom , které mohou zahrnout zejména: 

zateplení obvodového plášt  domu, zateplení vybraných vnit ních konstrukcí;  

práce na bytovém dom  provád né k odstran ní statických poruch nosných 
konstrukcí a opravy konstruk ních nebo funk ních vad konstrukce domu;  

sanace základ  a opravy hydroizolace spodní stavby; 

rekonstrukce technického vybavení dom  (nap . modernizace otopné soustavy, 
vým na rozvod  tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtah ); 

vým ny i modernizace lodžií, balkon  v etn  zábradlí; 

zajišt ní moderního sociálního bydlení p i renovacích stávajících budov.  

c) Pilotní projekty zam ené na ešení romských komunit ohrožených sociálním 
vylou ením.  

Pilotní projekt propojí aktivity regenerace dom  a revitalizace ve ejného prostranství 
s aktivitami sociálního za le ování (aktivita 3.1b Služby v oblasti sociální integrace 
v IOP) nebo s aktivitami ešenými v OP LZZ (oblast intervence 3.2, zam ená na 
neinvesti ní podporu romských lokalit). Žadatel propojení aktivit doloží Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace v rámci aktivity 3.1 b) IOP nebo oblasti intervence 3.2 OP LZZ na sv j 
projekt nebo se obrátí na manažera IPRM na m stském ú adu, který mu poskytne 
informaci, zda pro danou lokalitu již bylo vydáno jinému žadateli Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 3.1 b) IOP nebo oblasti intervence 3.2 OP LZZ. Ov enou kopii tohoto 
Rozhodnutí pro oblast intervence 3.2 OP LZZ p edloží žadatel spolu s projektovou žádostí 
v rámci aktivity 5.2 c), nebo  se jedná o povinnou p ílohu (viz Seznam povinných p íloh 
p edkládaných na CRR, kapitola 7.2). V p ípad  Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
3.1 b) IOP není pot eba dokládat ov enou kopii, posta í kopie prostá.  

U pilotních projekt romských lokalit není primárním cílem zlepšení stavu bytových 
dom , ale p edevším snížení nezam stnanosti, kriminality, drogové závislosti a podpora 
vzd lanosti. Z tohoto d vodu aktivity zam ené na regeneraci ve ejných prostranství a na 
renovaci bytových dom , pop . p estavbu nebytových objekt  na sociální bydlení, budou 
navazovat na aktivity z oblasti sociální a komunitní pé e, intervenci z oblasti lidských 
zdroj , zam stnanosti apod.  

Sociální bydlení

P íjemci podpory ur ené na sociální bydlení jsou pouze obce a neziskové organizace 
podle Na ízení ES 1828/2006 l. 47 odst. 2.b): „Poskytování kvalitního moderního
sociálního bydlení prost ednictvím renovací a zm nou používání stávajících budov, které 
jsou ve vlastnictví orgán  ve ejné moci nebo neziskových subjekt .“ 
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Sociální byt se základním vybavením je ur en pro osoby (dále jen cílová skupina), které v 
d sledku nep íznivých životních okolností nemají p ístup k bydlení a jsou schopné plnit 
povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jsou to skupiny zdravotn , p íjmov  nebo 
jinak sociáln  znevýhodn né.  

Sociální byt spl uje podmínky pro byt dle SN 73 4301 Obytné budovy. Byt bude 
vybaven umyvadlem, sprchou, WC, kuchy skou linkou a va i em. Doporu uje se byty 
vybavit za ízením, které není možné demontovat. 

Maximální zp sobilé výdaje na vybudování sociálního bytu nep esáhnou 15 000 K  na     
1 m2  plochy bytu. 

Podmínky pro nakládání se sociálními byty:  

Pronajímatel nepodmíní uzav ení smlouvy o nájmu složením finan ních 
prost edk . 

M sí ní nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu sjednané p i uzav ení 
nájemní smlouvy nebo zm n né v pr b hu trvání nájemního vztahu nesmí 
p ekro it limit stanovený MMR R pro národní programy Podpory bydlení. Limit 
nájemného m že upravit Ministerstvo pro místní rozvoj R, jestliže nár st 
m sí ního úhrnného indexu spot ebitelských cen za domácnosti celkem 
zve ejn ného eským statistickým ú adem za období od posledního stanovení 
limitu p ekro í 5 %, p i emž první takové období pro nár st cenové hladiny za íná 
prosincem 2006. Nová hodnota limitu nájemného bude odvozena od cenového 
vývoje po izovacích a provozních náklad  nemovitostí ur ených k bydlení. 
Upravený limit nájemného vyhlašuje a zve ej uje Ministerstvo pro místní rozvoj 

R formou Sd lení ve Sbírce zákon . 

P íjemce je povinen uzav ít nájemní smlouvu k bytu s osobou z cílové skupiny.  

Nájemní smlouva bude uzav ena s osobou z cílové skupiny, která prokáže, že její 
pr m rný istý m sí ní p íjem v období 12 kalendá ních m síc  p ed uzav ením 
nájemní smlouvy nep esáhl 0,75 násobek pr m rné m sí ní mzdy. 

Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být 
uzav ena nájemní smlouva, že m sí ní pr m r sou tu istých p íjm  všech len
domácnosti za období 12 kalendá ních m síc  p ed uzav ením nájemní smlouvy 
nep esáhl: 

1,0 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 leny, 

1,2 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 leny, 

1,4 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 leny, 

1,5 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 5 a více 
leny. 

Nájemní smlouva m že být uzav ena pouze s osobou, která nemá uzav enou jinou 
nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový d m, rodinný 
d m, byt, d m pro rekrea ní nebo jiné ubytovací ú ely. 
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Nájemní smlouva se uzav e pouze na dobu ur itou nejdéle však na 2 roky s 
možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. 
Nájemní smlouva m že být prodloužena pouze v p ípad , že nájemce spl uje 
podmínky pro uzav ení smlouvy. 

Jedná se o podporu zam enou na problémové zóny m st, které musí mít schválený 
Integrovaný plán rozvoje m sta. 

Integrované plány rozvoje m st (IPRM) byly schváleny m st m:

Bohumín, Brno, B eclav, eské Bud jovice, eský T šín, D ín, Frýdek-Místek, Haví ov, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy 
Vary, Karviná, Kladno, Kop ivnice, Krom íž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, 
Náchod, Nový Ji ín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, P erov, P íbram, 
Strakonice, Tábor, T ebí , Uherské Hradišt , Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo.

Schválené IPRM, které obsahují pilotní projekt: Brno, Kladno, Most, Orlová, Ostrava, 
P erov.

Ve ejná podpora

Finan ní prost edky poskytované ze strukturálních fond  jsou považovány za ve ejné 
prost edky, proto se jejich poskytování ídí všemi pravidly a p edpisy pro ve ejnou podporu.  

Podpora poskytnutá v aktivit  5.2a) a v ásti aktivity 5.2c) zam ené na revitalizaci 
ve ejných prostranství nenaruší hospodá skou sout ž, neznevýhodní ur ité subjekty a tím 
nenaruší volný obchod mezi lenskými státy zp sobem, který je neslu itelný se spole ným 
trhem EU.  

Ve ejná podpora pro aktivitu 5.2b) a ást aktivity 5.2c) zam ené na regeneraci 
bytových dom  bude poskytována v souladu s Pokyny k regionální podpo e na období 2007–
2013. Evropská komise 10. prosince 20081 rozhodla, že tento postup je slu itelný se 
Smlouvou o ES.  

Celková výše ve ejné podpory ze zdroj R a EU nep ekro í limity stanovené v Regionální 
map  intenzity ve ejné podpory R na léta 2007–2013. 

Tabulka 2 Regionální mapa intenzity ve ejné podpory R na léta 2007–2013 

Region soudržnosti NUTS II Kraj 

Intenzita ve ejné 
podpory 

v % celkových 
zp sobilých výdaj

Moravskoslezsko Moravskoslezský 40 

                                                     
1

Rozhodnutí . K(2008) 7845
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St ední echy St edo eský 40 

Severozápad Karlovarský, Ústecký 40 

St ední Morava Olomoucký, Zlínský 40 

Severovýchod 
Liberecký, Královéhradecký, 

Pardubický 
40 

Jihovýchod Vyso ina, Jihomoravský 40 

Jihozápad Jiho eský, Plze ský 
36 do 31.12. 2010 

30 od 1. 1. 2011 

Uvedenou míru podpory lze zvýšit o 20 % u malých podnik  a o 10 % u st edních podnik . 
Podrobnou definici malého a st edního podniku naleznete v p íloze . 1 P íru ky. Tato p íloha 
uvádí postup, jak prokázat, do které kategorie žadatel spadá. 

O využití bonifikace rozhoduje m sto. 

Na prioritní osu 5, oblast intervence 5.2 Zlepšení prost edí v problémových sídlištích p ipadá 
192 573 322 EUR.  

Projekty na revitalizaci ve ejných prostranství (5.2a a ást aktivity 5.2c) budou financovány z  
85 % ze zdroj  ERDF a z 15 % ze zdroj  obcí. 

Tabulka 3 Struktura financování u aktivit spojených s revitalizací ve ejných prostranství 

Kategorie p íjemce ERDF (v %) Zdroje obce (v %) Celkem (v %) 

Obce 85 15 100 

Projekty na regeneraci bytových dom  (5.2b a ást aktivity 5.2c) budou financovány 
z ve ejných zdroj  (ERDF a SR) ve výši povolené ve ejné podpory, viz Tabulka 2, sloupec 
Intenzita ve ejné podpory. Zbylé výdaje musí pokrýt p íjemce z vlastních zdroj  nebo z 
úv ru. 

Tabulka 4 Struktura financování u aktivit spojených s regenerací bytových dom

Kategorie p íjemce 
ERDF  

(v %) 
SR (v %) 

Dotace 
ERDF + SR 

(v %) 

Zdroje 
p íjemce      

(v %) 

Celkem       
(v %) 

Malé podniky s výjimkou 
regionu Jihozápad 

51 9 60 40 100 

Malé podniky – region 
Jihozápad do roku 2010/od 
roku 2011* 

47,5 / 42,5 8,5 / 7,5 56/50 44 / 50 100 / 100 

St ední podniky s výjimkou 
regionu Jihozápad 

42,5 7,5 50 50 100 
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St ední podniky – region 
Jihozápad do roku 2010/od 
roku 2011* 

39 / 34 7 / 6 46/40 54 / 60 100 / 100 

Velké podniky s výjimkou 
regionu Jihozápad 

34 6 40 60 100 

Velké podniky – region 
Jihozápad do roku 2010/od 
roku 2011* 

30,5 / 25,5 5,5 / 4,5 36/30 64 / 70 100 / 100 

* Rozhodným okamžikem pro ur ení míry podpory u projekt  spadajících do regionu 
Jihozápad je okamžik vydání Rozhodnutí, nap . bude-li projektová žádost podána na CRR 
v íjnu 2010 a Rozhodnutí bude vydáno 3. ledna 2011, p íjemce bude mít nárok na dotaci ve 
výši 30 % celkových zp sobilých výdaj . 

Mikropodnik se považuje za malý podnik.

Je-li žadatelem m sto, vystupuje vždy jako velký podnik.  

Rozhodne-li se m sto bonifikaci nevyužít, pro všechny žadatele v daném m st  platí 
míra podpory jako pro velké podniky. 

Platby p íjemc m probíhají formou ex-post plateb. Znamená to, že dotace bude p íjemc m 
poskytnuta po ukon ení realizace projektu, resp. po ukon ení etapy projektu, na základ
p edložené zjednodušené žádosti o platbu. P íjemce musí nejd íve veškeré náklady projektu 
uhradit a tuto skute nost musí doložit ú etními doklady a dalšími dokumenty.   

Výdaje jsou zp sobilé, pokud jsou v souladu s:  

lánkem 56 na ízení . 1083/2006, 

lánkem 7 na ízení . 1080/2006, 

Pravidly zp sobilých výdaj  pro programy spolufinancované ze strukturálních fond  a 
Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013 – usnesení vlády . 61/2007, 

Metodickou p íru kou zp sobilých výdaj  pro programy spolufinancované ze 
strukturálních fond  a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013. 

Z hlediska obecného vymezení zp sobilosti musí být výdaje p im ené, musí odpovídat 
cenám v míst  a ase obvyklým a musí být vynaloženy v souladu s principy: 

hospodárnosti (minimalizace výdaj  p i respektování cíl  projektu), 
ú elnosti (p ímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), 
efektivnosti (maximalizace pom ru mezi vstupy a výstupy projektu). 

Zp sobilé výdaje musí spl ovat zejména následující podmínky:  
musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a p íslušné oblasti intervence a musí 
bezprost edn  souviset s realizací projektu, 
realizace projektu nesmí být ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ukon ena, 
musí být zaplaceny p ed p edložením záv re né monitorovací zprávy,  
musí být ádn  doloženy pr kaznými doklady. 
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A. Zp sobilé výdaje v aktivit  Revitalizace ve ejného prostranství - aktivita 5.2a) a ást 
aktivity 5.2c) 

Ve ejným prostranstvím jsou podle zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších 
p edpis , „všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele , parky a další prostory 
p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru.“   

Po áte ní datum pro zp sobilost výdaj  je 1. 1. 2007, datum ukon ení zp sobilosti výdaj
je dáno datem ukon ení konkrétního projektu. Realizace všech projekt  musí být ukon ena 
do 30. 6. 2015. Realizace projekt  nesmí být ukon ena p ed vydáním Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 

Revitalizovaná ve ejná prostranství musí být p ístupná ve ejnosti a nesmí se na nich vybírat 
žádné poplatky. Za p íjmy generované projektem se nepovažují poplatky, které by m sto 
vybíralo bez ohledu na realizaci projektu. 

Veškeré zp sobilé výdaje v aktivit  Revitalizace ve ejného prostranství:

1. projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 % celkových 
zp sobilých výdaj  projektu,  

2. technický dozor investora a autorský dozor projektanta, 

3. nákup služeb nezbytn  souvisejících s revitalizací ve ejných prostranství,   

4. nákup pozemk  nezbytn  související s realizací projektu max. do 10 % celkových 
zp sobilých výdaj  projektu, 

5. stavební práce:  

výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, nap . parkovacích ploch, 
p ších komunikací, chodník , cyklistických stezek, vybudování protihlukových st n, 
autobusových ekáren, 

výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: za ízení na odtok 
p ívalových vod a další protipovod ová za ízení, deš ová kanalizace, opat ení na 
odstran ní vrchního vedení nap tí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a 
modernizace ve ejného osv tlení, zavlažovací systémy, 

budování i modernizace nekomer ních rekrea ních a sportovních ploch, 

úpravy a z izování d tských h iš ,  

úpravy a z izování vodních ploch (výdaje na koupališt  nejsou zp sobilé),   

z izování a úpravy vodních zdroj , nap . vrt pro využití zavlažování ve ejného 
prostranství, 

6. parkové úpravy, nap . výsadba a obnova zelen , zvýšení podílu nezpevn ných travnatých 
ploch,  

7. po ízení a obnova m stského mobiliá e, nap . lavi ky, odpadkové koše, zábradlí, stojany 
na kola, informa ní tabule, ochrana strom , orienta ní systémy, kamerový systém, 

8. výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provád ní informa ních a 
propaga ních opat ení (viz p íloha . 3 P íru ky), 

9. da  z p idané hodnoty u neplátc  DPH, 

10. da  z p idané hodnoty u plátc  DPH, pokud nemají nárok na odpo et dan  na vstupu. 
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B. Zp sobilé výdaje v aktivit  Regenerace bytových dom  - aktivita 5.2b) a ást aktivity 
5.2c)

Podpora zam ená na regeneraci spole ných prostor bytových dom  musí mít charakter 
technického zhodnocení majetku, rekonstrukce i modernizace, podporu nelze využít na 
provád ní oprav i údržby.  

Opravou se odstra uje fyzické opot ebení nebo poškození za ú elem uvedení majetku do 
p vodního a provozuschopného stavu.  

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby a stavební úpravy 
jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce.  

Modernizací se rozumí rozší ení vybavenosti nebo rozší ení použitelnosti majetku. 

Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek zm nu ú elu nebo 
technických parametr .  

Bytový d m je pro ú ely aktivity Regenerace bytových dom  v IOP definován takto: 

více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavk m na trvalé bydlení a je 
k tomuto ú elu ur ena, 

má nejmén ty i samostatné byty, 

budova je zkolaudována jako bytový d m nebo d m s byty.  

Po áte ní datum zp sobilosti výdaj  je den uvedený na potvrzení o zp sobilosti projektu, 
které CRR zašle žadateli po posouzení p ijatelnosti. P ed datem vydání potvrzení nesmí 
být zahájeny stavební práce, nesmí být uzav ena smlouva s dodavatelem nebo dán 
závazný p íslib objednávky.  

Datum ukon ení zp sobilosti výdaj  je dáno datem ukon ení konkrétního projektu. 
Realizace všech projekt  musí být ukon ena do 30. 6. 2015. 

Zp sobilé jsou pouze výdaje do spole ných prostor bytových dom .  

Zp sobilé jsou pouze investi ní výdaje (po izovací cena p evyšuje ástku 40 000,- K , 
p ípadn  jinou ástku stanovenou dle interních postup  p íjemce), tzn. p íjemce ú tuje p i 
dodržení zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , zákona . 
586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis , p ípadn  svých interních 
sm rnic, výdaje projektu jako po ízení investic. 

Poznámka: Statut SVJ p ipouští, že spole enství jako právnická osoba m že nabývat 
majetková práva, za jejichž ú elem byla z ízena, to znamená správy spole ného majetku. 
S ohledem na tuto právní formulaci doporu ujeme, aby v p ípad , že je za doby existence 
SVJ po ízen movitý majetek, který má dlouhodobý charakter (doba použitelnosti je delší než l 
rok), rozhodlo shromážd ní, zda se jedná o majetek ve spoluvlastnictví len  SVJ nebo 
majetek právnické osoby. Takovéto jasné vymezení je nutné pro správné ú tování 
o po ízeném majetku.  

O dlouhodobém nemovitém majetku, který je zapsán na listu vlastnickém právnické osoby –
 SVJ se ú tuje tak jako v jiných ú etních jednotkách na p íslušných ú tech ú tové t ídy 0, 
zcela v souladu s ú etním standardem . 409 Dlouhodobý majetek. Jde však o majetek, který
byl po ízen z cizích zdroj  – dotace ze státního rozpo tu a strukturálních fond  EU.
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Veškeré zp sobilé výdaje v aktivit  Regenerace bytových dom

1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku:  

zateplení obvodového plášt  domu (zateplení fasády, st echy, vým na oken, vn jších 
dve í), zateplení vnit ních konstrukcí, 

po ízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné 
soustavy v etn  m ení spot eby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, 
výtahu, vým na elektrických kabel  ve spole ných prostorách domu a p ívod
k jednotlivým elektrom r m), 

Spole ná ást nap . splaškové kanalizace, vodovodu i teplovodu za íná od paty 
domu. 

odstran ní statických poruch dom  (nap . nosných zdí a základových zdí, stropních 
konstrukcí), 

rekonstrukce, modernizace, pop . technické zhodnocení, spole ných prostor 
(schodišt , chodby, st echy), 

sanace základ  a hydroizolace spodní stavby, 

rekonstrukce i modernizace lodžií, balkon  (nap . vým na zábradlí, balkon ), 

2. vybudování sociálních byt  z nevyhovujících byt  anebo z nebytových prostor a objekt
v etn  za ízení sociálních byt  (umyvadlo, sprcha, WC, kuchy ská linka a va i ), které je 
sou ástí investice p i po ízení sociálního bytu, v maximální výši zp sobilých výdaj
15 000 K  na 1 m2 plochy bytu, 

3. výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provád ní informa ních a 
propaga ních opat ení (viz p íloha . 3 P íru ky), pokud jsou zaú továny jako po ízení 
dlouhodobého hmotného majetku, 

4. da  z p idané hodnoty u neplátc  DPH, 

5. da  z p idané hodnoty u plátc  DPH, pokud nemají nárok na odpo et dan  na vstupu. 

Nezp sobilými výdaji ve všech aktivitách jsou p edevším:

výdaje bez p ímého vztahu k projektu, 

výdaje nespl ující principy hospodárnosti, ú elnosti a efektivnosti, 

ást po izovací ceny p i nákupu pozemk , která je vyšší než cena zjišt ná znaleckým 
posudkem, 

nákup pozemk  za ástku p evyšující 10 % celkových zp sobilých výdaj  projektu, 

po ízení staveb a použitého za ízení, 

služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti, 

projektová dokumentace u aktivit typu regenerace bytových dom , 

neinvesti ní výdaje u aktivit typu regenerace bytových dom , 

náklady na výb rová a zadávací ízení, 

um lecká díla, na která se vztahuje právo autorské a práva s ním související,  

DPH, pokud p íjemce má nárok na odpo et DPH na vstupu. Pokud u organizace 
existuje dvojí režim, musí p íjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu dan



                                  P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ 
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009 

 Strana 22 z 66

z p idané hodnoty s nárokem na odpo et a u kterých aktivit da  z p idané hodnoty 
uplat ovaná není, 

splátky p j ek a úv r , 

úroky z úv r , 

sankce a penále, 

výdaje na záruky, pojišt ní, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní 
poplatky, 

výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, p i jejichž zadávání p íjemce 
nerespektoval zákon .137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších 
p edpis , p íp. postupy stanovené touto P íru kou. 

Každý zp sobilý výdaj doložený pr kaznými ú etními i da ovými doklady lze uplatnit 
pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje p iznaná podpora, se neuplatní v jiném 
dota ním programu financovaném z ve ejných zdroj  ani v jiné oblasti intervence IOP. 

P íjemce nesmí na realizaci projektu erpat dotaci z žádného jiného dota ního titulu, 
jiného opera ního programu, jiných prost edk  krytých z rozpo tu EU a národních 
ve ejných rozpo t , nap . programy Panel, Zelená úsporám, krajské dota ní tituly, ani 
z jiných finan ních mechanizm  nebo nástroj  finan ního inženýrství m sta, nap . 
zvýhodn né úv ry z fond  m st.  

Pokud vzniknou v projektu nezp sobilé výdaje, musí být vykázány ve finan ním plánu a v 
monitorovací zpráv  projektu. Musí být vždy financovány ze zdroj  p íjemce. 

Žadatel v žádosti o dotaci uvede hodnoty, které plánuje realizací svého projektu dosáhnout. 
Pro projekty v aktivit  5.2a) žadatel zvolí indikátor . 331300.  

Pro projekty v aktivit  5.2b) zvolí indikátor . 331200. Pokud budou v aktivit  5.2b) projekty 
zam ené na zateplení obvodového plášt , vým nu výplní otvor , zateplení st echy nebo 
zateplení podlahy, uvede žadatel také indikátor . 331500. 

Pilotní projekty ve vybraných romských lokalitách realizované v aktivit  5.2c) se skládají z 
aktivit a) a b), žadatel proto zvolí indikátor . 331300 nebo . 331200, p ípadn  také indikátor 
. 331500.  

Ke každému indikátoru musí být v žádosti p i azen jeho název, po áte ní hodnota a cílová 
hodnota. Jako po áte ní hodnota všech indikátor  se uvádí vždy nula, cílovou hodnotu 
stanovuje žadatel podle podmínek svého projektu. Tyto hodnoty pak budou uvedeny 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále Rozhodnutí) a jejich napln ní bude pro p íjemce 
závazné. 

Nespln ní stanovených indikátor  v dob  realizace projektu m že vést ke krácení nebo 
nevyplacení dotace. Jejich neudržení po dobu p ti let od ukon ení realizace projektu m že mít 
charakter porušení rozpo tové kázn  s následkem finan ní sankce. Sankce jsou stanoveny 
v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
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Tabulka 5 Indikátory výsledku 

Kód 
národního 

íselníku

Indikátor M rná 
jednotka

Po áte ní 
hodnota 

Cílová hodnota 

331200 Po et regenerovaných byt
(5.2b,c) 

Po et 0  x 

331300 Plocha revitalizovaného území 
(5.2a,c) 

m
2 

0  x 

331500 Úspora spot eby energie 
bytových dom  (5.2b,c) % 0 x 

Vysv tlující popis vybraných indikátor :

Po et regenerovaných byt  – po et bytových jednotek v bytových domech, ve kterých 
budou provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. nap . energeticky 
efektivní sanace, odstran ní statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstruk ních 
nebo funk ních vad, opravy a rekonstrukce technického vybavení dom , vybudování 
sociálních byt  z nevyhovujících byt  anebo z nebytových prostor, objekt . 

Poznámka: Má-li projekt za cíl modernizaci výtahu, otopné soustavy i vým nu rozvod  tepla 
v bytovém dom , do cílové hodnoty indikátoru se uvede celkový po et všech byt  v tomto 
obytném dom . 

Plocha revitalizovaného území – celková vým ra vymezené plochy v problémovém sídlišti, 
na které budou provád ny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídliš
v etn  zvýšení bezpe nosti. 

Úspora spot eby energie bytových dom  – snížení spot eby energie v bytových domech na 
území problémových sídliš , vyjád ení rozdílu spot eby energie p ed provedením 
energetických sanací obytných budov a po jejich dokon ení. 
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Tato kapitola p edstaví vhodné a doporu ené postupy pro rozpracování projektu p ed 
vypl ováním projektové žádosti.  

Projektem pro pot eby této P íru ky rozumíme innost provád nou p íjemcem sm ující k 
p edem stanovenému a jasn  definovanému cíli se stanoveným za átkem a koncem a za 
ú elem dosažení požadovaného výsledku. Jedná se o konkrétní aktivity realizované 
p íjemcem a spolufinancované z prost edk  EU a z národních ve ejných zdroj .  

Charakteristika aktivit, které chcete v projektu uskute nit, bývá rozhodujícím vodítkem pro 
výb r zdroje financování projektu. Je t eba si ov it, které dota ní programy lze využít a za 
jakých podmínek.  

P i zjiš ování informací se pokuste zjistit: 

Jsem oprávn ným žadatelem o dota ní podporu? 

Nachází se m j projekt v zón  vybrané m stem pro IPRM? 

Schválilo ministerstvo pro místní rozvoj IPRM? 

Je m j projektový zám r v souladu se zam ením a cíli oblasti podpory? 

Je rozsah plánovaných projektových aktivit v souladu s podporovanými aktivitami? 

Jsou výdaje na plánované aktivity zp sobilé? 

Jaká je struktura financování a jak veliké podpory m že projekt dosáhnout? 

Projektový zám r má mít jasný cíl, nástroje, kterými budou cíle dosaženy, a reáln  nastavené 
výstupy. Jednotlivé ásti projektu si nesm jí vzájemn  odporovat a musí být provázány. 

Pro jasné stanovení cíl  je nutné brát v úvahu nejen zam ení projektu, ale také as a 
prost edky, které budete mít k dispozici. St žejní otázkou je udržitelnost projektu po dobu 
p ti let od ukon ení realizace projektu. 

Cíl projektu: 

musí odpovídat cíl m prioritní osy 5. v IOP, 

musí být reáln  dosažitelný v daném ase a za daných podmínek, 

musí být m itelný, aby bylo možné po ukon ení projektu prokázat jeho napln ní 
pomocí kvantifikovaných údaj  (indikátory), 

musí být udržitelný po dobu p ti let od ukon ení realizace. 
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Je nutné vymezit aktivity projektu, jejichž realizace povede k dosažení jeho cíl , a jejich 
asový sled neboli harmonogram. 

Promyslete si: 

co bude náplní každé aktivity projektu, 

jak dlouho bude aktivita, p ípadn  její jednotlivé ásti, probíhat, 

zda a jak je aktivita provázána s ostatními aktivitami, 

kdo bude v projektu za tuto aktivitu zodpov dný, 

jak velký tým lidí bude nutné zajistit pro její zdárný pr b h, 

jaké budou nároky na technicko-organiza ní zajišt ní realizace aktivity. 

V harmonogramu se zam te na reálné asové rozp tí jednotlivých aktivit a jejich návaznost. 
Harmonogram realizace musí být plánován s ohledem na maximální dobu trvání projektu a 
pravd podobné datum zahájení realizace projektu.  

Identifikujte p edevším rizika pro pr b h realizace, která nebudou zp sobena vn jšími 
okolnostmi a která m žete alespo áste n  eliminovat i si p ipravit varianty jejich ešení.  

P íklady rizik projektu: 

prodloužení doby realizace n které z aktivit, resp. nedodržení harmonogramu, 

problémy se zadávacím/výb rovým ízením, 

zm ny v realiza ním týmu, nap íklad odstoupení manažera, koordinátora nebo 
n kterého odborného pracovníka, 

odstoupení partnera, resp. nepln ní závazk  plynoucích z uzav ené partnerské 
smlouvy, 

nedostatek financí na úhradu nezp sobilých výdaj  projektu, 

riziko nezajišt ní udržitelnosti projektu. 

Specifikem projekt , které se ucházejí o podporu z ERDF, je jejich vazba na prioritní témata 
EU. Pro období 2007–2013 EU vyty ila dv  horizontální témata: 

Rovné p íležitosti 

Princip rovných p íležitostí znamená nediskriminaci na základ  pohlaví, rasy, etnického 
p vodu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, v ku i sexuální orientace. Téma 
rovných p íležitostí se vztahuje i na další znevýhodn né skupiny, jako jsou migranti, 
dlouhodob  nezam stnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížn  dopravn  dostupných 
oblastí, drogov  závislí, osoby propušt né z výkonu trestu, absolventi škol; souhrnn  skupiny 
ohrožené sociálním vylou ením. 

Udržitelný rozvoj 

Pojem udržitelný rozvoj je zúžen na životní prost edí a jeho ochranu. 
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M sto po schválení IPRM a po podpisu dohody o realizaci IPRM s ministerstvem pro místní 
rozvoj vyhlásí výzvu a provede výb r nejvhodn jších projekt  k dosažení cíl  IPRM. 
Žadatelé/p íjemci budou postupovat p i p íprav  a v pr b hu realizace projekt podle této
P íru ky pro žadatele a p íjemce. Spolu s touto p íru kou m že m sto ve výzv  zve ejnit 
svoje specifické požadavky týkající se p edm tu a harmonogramu výzvy, požadavk  na 
zpracování žádosti a rozsahu požadovaných p íloh. Zárove  m sto zve ejní zp sob hodnocení 
a výb ru žádostí. 

Po pe livém prostudování P íru ky a výzvy žadatel vyplní žádost v BENEFIT7, po finálním 
uložení ji vytiskne, p iloží p ílohy požadované m stem ve výzv  a ve stanoveném po tu 
vyhotovení p edloží m stu. Žádost musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba jím 
pov ená.  

ídící výbor IPRM a orgány m sta schválí seznam projekt  doporu ených k podpo e a 
p ípadné po adí projekt  náhradních. Seznamy m sto poskytne O IOP. Všem doporu eným 
projekt m m sto vystaví dle poskytnutého vzoru potvrzení, že p edkládaný projekt je sou ástí 
schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. M sto vrátí dokumentaci k 
projekt m žadatel m. 

MMR vyhlásí výzvu pro p edkládání žádostí o dotaci. Žadatel v termínu stanoveném ve 
výzv  p edloží žádost a povinné p ílohy na místn  p íslušnou pobo ku Centra pro regionální 
rozvoj R.  



                                  P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ 
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009 

 Strana 27 z 66

Upozorn ní: Žadatel p edloží projekt Centru pro regionální rozvoj až ve chvíli, kdy 
získá od m sta potvrzení, že jeho projekt je sou ástí schváleného IPRM a je v souladu 
s jeho cíli a prioritami. 

Projektové žádosti je možné p edkládat pr b žn  do vy erpání finan ní ástky. O p ípadném 
ukon ení výzvy budou žadatelé informováni 20 pracovních dní p ed termínem ukon ení 
výzvy na uvedených internetových stránkách. 

Vyhlášení, p íp. ukon ení, výzvy bude zve ejn no: 
v tisku,  
na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj R, www.mmr.cz, 
na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy, 
na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2, 
na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj R, www.crr.cz, 
na stránkách m st realizujících IPRM. 

Ministerstvo pro místní rozvoj R – odbor ízení opera ních program , 

Ministerstvo pro místní rozvoj R – odbor podpory bydlení,  

Centrum pro regionální rozvoj R – pobo ky,

Manažer IPRM v daném m st .  

P ehled kontaktních pracovník  (s výjimkou manažer  IPRM, jejichž kontaktní údaje 
poskytuje konkrétní m sto) je uveden v p íloze . 4 této P íru ky.  

Doporu ení žadatel m: Využívejte oficiální informa ní místa pro žadatele a konzultujte 
svoje zám ry. CRR poskytuje konzultace také p i p íprav  a realizaci zadávacího a 
výb rového ízení. Konzultacemi projektu se m žete vyhnout p ípadným problém m v 
budoucnosti a vyvarovat se n kterých chyb.  

Upozorn ní: Pracovníci na informa ních místech budou zodpovídat dotazy vztahující se 
k realizaci IOP, ale nemohou za žadatele/p íjemce zpracovávat projektovou žádost nebo 
n které z povinných p íloh i vypracovávat zadávací dokumentaci k výb rovým/zadávacím 
ízením, hlášení o pokroku, etapovou/záv re nou monitorovací zprávu v etn  žádosti o 

platbu a hlášení o udržitelnosti projektu. Tento p ístup je zastáván z d vodu zamezení 
možného zvýhod ování n kterých žadatel  nebo možného konfliktu zájm . 

Vytišt né žádosti budou p ijímat pobo ky CRR se sídlem v každém regionu soudržnosti 
(NUTS 2) mimo pobo ku CRR pro Prahu. 

Adresy pobo ek jsou uvedeny v p íloze . 4 této P íru ky. 
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Forma žádosti

Projektová žádost (dále jen „žádost“) musí být zpracována v elektronické form  v IS 
BENEFIT7, který je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz. Data jsou 
chrán na proti neoprávn nému p ístupu Vaším p ihlašovacím jménem a heslem, takže není 
t eba se obávat zneužití rozpracovaného projektu. 

V p ípad  pot eby lze p ístup k žádosti povolit dalším osobám prost ednictvím parametr , 
vypln ných v systému BENEFIT7. P ístup je vždy omezen na registrované uživatele, kte í se 
musí p ihlásit svým p ihlašovacím jménem a heslem. Uživatelé mohou mít nastavená r zná 
práva p ístupu: mohou být pouze „ tená i“ nebo mohou mít právo do žádosti aktivn  psát a 
tím ji m nit. 

Žádost a všechny p ílohy je t eba vyplnit pe liv  a co nejsrozumiteln ji, aby byl v pr b hu 
hodnocení žádosti správn  pochopen jejich obsah, p edevším to, jakým zp sobem bude 
dosaženo cíl  projektu, jaké budou p ínosy projektu a jak projekt p ispívá k dosažení cíl
programu. 

Postup pro zpracování elektronické žádosti je uveden v p íloze . 5 Pokyny pro vypln ní 
elektronické projektové žádosti BENEFIT7. Žádost musí být odevzdána také v tišt né 
podob (po finálním uložení), kterou musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo 
osoba, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil. V tomto p ípad  je nutné, aby 
k žádosti byl p ipojen dokument dokládající toto zmocn ní. V p ípad , že žadatel nemá 
povinnost z ídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávn ná jednat jménem 
žadatele.  

Upozorn ní:  

Pokud bytový d m vlastní n kolik subjekt  a žádat za všechny bude jeden z nich, musí se 
prokázat pov ením od jednotlivých vlastník  k podání projektové žádosti a k podepisování 
všech dokument , které se týkají projektu. D razn  doporu ujeme závazky a povinnosti 
vyplývající z realizace projektu ošet it mezi vlastníky smluvn . Za realizaci projektu vždy 
odpovídá osoba, která podala žádost a na kterou je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
Pokud realizace projektu nebude dob e smluvn , organiza n  a finan n  zajišt na, hrozí 
riziko vracení dotace.

Žadatel, který hodlá žádat o podporu ve více aktivitách: a) - Revitalizace ve ejných 
prostranství, b) - Regenerace bytových dom , c) - Revitalizace ve ejných prostranství, c) 
- Regenerace bytových dom ), musí vyplnit pro každou aktivitu samostatnou žádost v IS 
BENEFIT7. D vodem je rozdílný systém financování. Ve všech ty ech aktivitách 
mohou žádat jen obce, ostatní subjekty (viz kapitola P íjemci na str. 13 P íru ky) 
mohou žádat v aktivit  b) - Regenerace bytových dom  a aktivit  c) - Regenerace 
bytových dom .  

O IOP doporu uje vypracovat komplexní žádost rozd lenou na etapy místo n kolika 
díl ích žádostí. Zpracování komplexní žádosti je mnohem mén  administrativn
náro né. Po et etap není omezen. Každá etapa by však m la být uzav eným logickým 
celkem, m la by být ukon ena výstupem (p . vým na oken i výtahu) s možností jej 
zkontrolovat. 
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Krom  tišt né žádosti p edloží žadatel ješt  dvakrát první dv  stránky projektové žádosti, tj. 
po vytišt ní projektové žádosti ješt  dvakrát vytiskne stránky . 1 a 2 nebo je dvakrát 
okopíruje. Stránky budou sloužit jako p edávací protokol pro p evzetí žádosti na p íslušné 
pobo ce CRR. K tišt né žádosti musí být p iloženy všechny povinné p ílohy. 

P ílohy je nutné spole n  se žádostí vložit do pevného obalu. 

P ílohy

se p edkládají v jednom vyhotovení, 
jsou originálem nebo ú edn  ov enou kopií,  
musí být o íslovány podle seznamu p íloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto 
seznamu se azené. P ílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevn  spojeny. 

Nepovinné p ílohy žadatel p ipojí za poslední povinnou p ílohu a p i íslování bude 
pokra ovat od posledního ísla povinné p ílohy. P ílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis 
žadatele, musí žadatel podepsat. 

Seznam povinných p íloh p edkládaných na CRR

1. Seznam p íloh 
Seznam p íloh se vypl uje v IS BENEFIT7. Po vypln ní jej musí žadatel vytisknout. 

2. Doklad o partnerství - tento doklad žadatel p edkládá, jsou-li do projektu zahrnuti 
partne i. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery 
vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti p i p íprav , realizaci a udržitelnosti 
projektu.  

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: 

výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující 
dot ené parcely pro projekty v aktivitách Revitalizace ve ejného prostranství, 

výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující 
dot enou budovu pro projekty v aktivitách Regenerace bytových dom . 

4. Prokázání právní subjektivity žadatele - v p ípad  obce a fyzických nepodnikajících 
osob vlastnících bytový d m není nutné dokládat. 

Jedná se o doklady osv d ující založení, z ízení i vytvo ení subjektu, doklady o 
registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, p ípadn  další doklady, 
které jsou na základ  p íslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.  

Obecn  prosp šné spole nosti, nadace a nada ní fondy, registrované církve a 
náboženské spole nosti nebo církevní právnické osoby: zakladatelská smlouva i 
zakládací listina, rozhodnutí o registraci (v p ípad  církve, náboženské spole nosti 
a církevní právnické osoby), výpis z p íslušného rejst íku, do kterého se 
organizace zapisuje, doklad o p id lení  I  (výpis z registru ekonomických 
subjekt SÚ); 

Ob anská sdružení: stanovy sdružení s ozna ením dne registrace, doklad o 
p id lení I  (výpis z registru ekonomických subjekt SÚ). 
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Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejst íku nebo živnostenský list/výpis 
ze živnostenského rejst íku u podnikajících fyzických osob (nebo obojí, pokud jde 
o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejst íku); doklad o p id lení I  (fyzické 
osoby podnikající, kterým bylo p id leno I ) nebo doklad o p íjmech z podnikání 
v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba podnikající bez I ). Osoba, která 
podniká na základ  jiného než živnostenského oprávn ní podle zvláštních p edpis
(§ 2 odst. 2 písm. c) zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník), p edloží 
osv d ení podle tohoto zvláštního p edpisu.  

Vlastníci jednotek sdružení ve spole enství vlastník  jednotek: výpis z rejst íku 
spole enství vlastník  jednotek. 

Ostatní právnické osoby vlastnící bytový d m: p edloží dle typu právní formy 
doklady osv d ující založení, z ízení i vytvo ení subjektu, doklady o registraci, 
pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, p ípadn  další doklady, které 
jsou na základ  p íslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.

5. Územní rozhodnutí s vyzna ením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního 
zákona vyžadováno. 

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, p dorysy, pohledy 
a ezy, položkový rozpo et a harmonogram prací.  

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu v platném zn ní:  

pravomocné stavební povolení, 

ve ejnoprávní smlouva, 

písemný souhlas stavebního ú adu s ohlášením stavebního zám ru nebo estné 
prohlášení, že nebylo stavebním ú adem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení 
ohlášeného stavebního zám ru. 

8. Platný pr kaz energetické náro nosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o 
energetické náro nosti budov, ve kterém se doporu ená opat ení shodují s aktivitami, 
které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity Regenerace bytových dom
z programu IOP. Doklad je povinnou p ílohou v p ípad  realizace vedoucí ke snížení 
energetické náro nosti budovy: 

zateplení obvodového plášt ,

vým na výplní otvor  (okna, vn jší dve e), 

zateplení st echy/podlahy.  

Upozorn ní: Pr kaz energetické náro nosti budovy nelze nahradit energetickým 
auditem. 

9. Potvrzení o výb ru projektu. 

10. Ov ená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace 
projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).

11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu 
v rámci aktivity 3.1 b) IOP (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).
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12. estné prohlášení o zp sobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a st ední 
podnik a navazující formulá e dle typu podniku2 (relevantní jen pro malé i st ední 
podniky, které podle výzvy p íslušného m sta mají nárok na 20%, resp. 10%, 
bonifikaci; vzor formulá  viz p íloha . 2 P íru ky).

Seznam nepovinných p íloh p edkládaných na CRR:

1. Dokument dokládající zmocn ní k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním 
zástupcem. 

2. Dokument dokládající zmocn ní k podání projektové žádosti a k podepisování 
všech dokument , které se týkají projektu, vydaný vlastníky bytového domu pro 
p ípad, kdy bytový d m vlastní n kolik subjekt  a jeden z nich bude žádat za 
všechny. 

Zp sob podání projektové žádosti na CRR  

Na obal žádosti uve te:  

1. výzva 07 

2. IOP - prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje 

podporovaná aktivita  5.2 a) - Revitalizace ve ejných prostranství 

 5.2 b) - Regenerace bytových dom

 5.2 c) - Pilotní projekty - Revitalizace ve ejných prostranství 

                                   5.2 c) - Pilotní projekty - Regenerace bytových dom

3. úplný název žadatele 

4. adresa žadatele. 

Všechny uvedené náležitosti lze automaticky vygenerovat prost ednictvím BENEFIT7 – 
„Štítek na obálku“, který žadatel nalepí na obal, se tiskne jako samostatná poslední strana po 
finalizaci projektové žádosti. 

Zp sob doru ení

osobní doru ení, 
doru ení poštou, 
kurýrní i jinou podobnou službou. 

Rozhodným okamžikem je doru ení projektové žádosti na pobo ku CRR R, nikoli její 
odeslání. Rizika plynoucí ze  zvoleného zp sobu doru ení nese žadatel.  

P íjem žádostí na CRR probíhá v pracovní dny od 9 do 14 hodin. 

                                                     
2 V p ípad , že se jedná o nezávislý podnik, žadatel krom estného prohlášení p edkládá zárove  vypln ný 
formulá  - Údaje o po tu zam stnanc  podniku. O tento formulá  rozší í Seznam povinných p íloh v BENEFIT7. 

V p ípad , že se jedná o partnerský podnik, žadatel krom estného prohlášení p edkládá zárove  vypln né 
formulá e - Údaje o po tu zam stnanc  podniku a Partnerské podniky. O tyto formulá e rozší í Seznam 
povinných p íloh v BENEFIT7. 

V p ípad , že se jedná o propojený podnik, žadatel krom estného prohlášení p edkládá zárove  vypln né 
formulá e - Údaje o po tu zam stnanc  podniku a Propojené podniky. O tyto formulá e rozší í Seznam 
povinných p íloh v BENEFIT7.
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Pracovník pobo ky CRR podepíše p edávací protokol, tj. okopírované nebo vytišt né první 
dv  strany žádosti, které slouží jako potvrzení o p íjmu žádosti s uvedením žadatele, názvu 
projektu, data a asu p evzetí. Potvrzení o p íjmu žádosti p edá pracovník CRR R žadateli 
v p ípad  osobního odevzdání ihned, v ostatních p ípadech je zašle poštou.  
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Orienta ní harmonogram uvádí jednotlivé kroky administrace projektové žádosti. 
V p ípad , že je žadatel vyzván k dopln ní nebo oprav  žádosti, b h uvedených lh t se 
p erušuje. 

Tabulka 6 Orienta ní harmonogram administrace projekt

Max. po et pracovních 
dn  od ukon ení 

p edchozí innosti 

Po et pracovních dn
od p edložení projektu 

na CRR/* 

P íjem projekt  na CRR 
Od 1. dne p íjmu žádosti o podporu na CRR, 

vyhlášeného ve výzv O IOP, probíhá kontinuální 
p íjem do vy erpání alokace pro tuto výzvu 

Posouzení p ijatelnosti projekt
3

5 5 

Kontrola formálních náležitostí 2 7 

Ex-ante analýza rizik 5 12 

Kontroly ex-ante 10 22 

Oznámení výsledk  kontrol projekt O IOP 10 32 

Schválení projekt editelkou O IOP 5 37 

Zaslání Oznámení žadatel m 5 
nepo ítá se do celkové 

lh ty 

Vydání Registra ních list  (RL) 2 39 

Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí 3 42 

Lh ta pro vyjád ení žadatele k RL a návrhu 
Podmínek 

10 52 

Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí 
dotace ze státního rozpo tu a strukturálních 
fond  EU („Rozhodnutí ministra“)          

5 pracovních dní od 
schválení projekt

42 

Vydání  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(„Rozhodnutí“) 

3 m síce od schválení 
projekt  (orienta n  60 

pracovních dn ) 
97 

Zaslání zkompletovaného Rozhodnutí s 
Podmínkami 

10 107 

                                                     

3 CRR žadateli u projekt  na regeneraci bytových dom  do 5 pracovních dní od posouzení p ijatelnosti 
zašle potvrzení o zp sobilosti projektu. 
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/* P edpokládá se, že lh ty budou efektivn  kráceny. 

Fáze posouzení projektové žádosti:  
posouzení obecných kritérií p ijatelnosti,   
posouzení projektu podle specifických kritérií p ijatelnosti, 
kontrola formálních náležitostí,  
provedení ex-ante analýzy rizik projektu,  
kontrola ex-ante na míst . 

Posouzení žádostí zabezpe uje místn  p íslušná pobo ka CRR.  

Upozorn ní: Nebude-li projektová žádost v souladu s výzvou, P íru kou, nesplní-li 
kritéria p ijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a neprojde-li úsp šn  ex-ante 
analýzou rizik a kontrolou ex-ante na míst , bude z procesu hodnocení vy azena, i když 
žadatel obdržel od m sta potvrzení o výb ru projektu. Projektovou žádost m že žadatel 
opravit a podat ji znovu na pobo ku CRR. P edtím je t eba požádat m sto o vydání 
nového potvrzení o výb ru projektu. Toto opat ení slouží k tomu, aby m sto bylo 
informováno o provedených zm nách v projektové žádosti. 

P i kontrole p ijatelnosti se posuzuje, zda projekt spl uje všechna obecná a specifická kritéria 
p ijatelnosti. Hodnotí se odpov mi ANO (spln no) nebo NE (nespln no). Každou žádost 
hodnotí 2 pracovníci nezávisle na sob .  

V p ípad , kdy není možné posoudit p ijatelnost projektu, je žadatel vyzván k dopln ní 
informací. Lh ta pro posouzení p ijatelnosti projektu se pozastavuje do doby, než žadatel 
zašle dopl ující informace. Na zaslání dopl ujících informací se žadateli stanovuje lh ta 
15 pracovních dn  od potvrzení p evzetí výzvy k dopln ní. Pokud dopl ující informace 
vyžádané na základ  kontroly p ijatelnosti jsou stále nedosta ující a není možné provést 
op tovné posouzení p ijatelnosti, je možné žadatele vyzvat k opakovanému dopln ní (celkov
je možné vyzvat k dopln ní maximáln  2x). Lh ta je stejná jako v p ípad  prvního vyzvání. 

V p ípad , že projekt nespl uje kterékoli kritérium, je vy azen z procesu dalšího 
hodnocení. O vy azení je žadatel informován písemn s uvedením kritérií p ijatelnosti, které 
projekt nespl uje, a od vodn ním. V dopise se zárove  oznamuje žadateli, že na dotaci z IOP 
není právní nárok. 

U projekt  typu Regenerace bytových dom  zašle CRR žadateli do 5 pracovních dní od 
ukon ení posouzení p ijatelnosti potvrzení o zp sobilosti projektu. Ú elem tohoto 
potvrzení je potvrdit shodu s pravidly ve ejné podpory. Datum uvedený na potvrzení je 
po áte ním datem zp sobilosti výdaj  u projektu. Od tohoto dne m že žadatel zahájit 
stavební práce, uzavírat smlouvy s dodavateli nebo provád t závazné p ísliby objednávek 
za ízení. 



                                  P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ 
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009 

 Strana 35 z 66

Obecná kritéria p ijatelnosti: 

žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP, 

projekt je svým zam ením v souladu s cíli a aktivitami p íslušné oblasti intervence, 

projekt odpovídá pokyn m nastaveným v p íslušné výzv ,  

projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových zp sobilých výdaj  a 
povolené období v p ípad , že tyto hranice byly pro danou oblast intervence p ípadn
p íslušnou výzvu stanoveny, 

projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP, 

žadatel spl uje definici p íjemce u p íslušné oblasti intervence a vymezení v p íslušné 
výzv . 

Specifická kritéria p ijatelnosti: 

požadovaná dotace se vztahuje pouze ke zp sobilým výdaj m stanoveným pro 
p íslušnou oblast podpory, 

projekt je v souladu s pravidly ve ejné podpory pro p íslušnou oblast podpory, 

v projektu jsou popsána všechna zadávací ízení, pokud s nimi projekt po ítá, popis 
zadávacích ízení nevykazuje rozpor s p íslušnou legislativou, 

projekt je sou ástí IPRM schváleného O IOP nebo O ROP, 

projekt do aktivity 5.2c bude realizován v problémové zón , kde byla zahájena 
realizace projektu z IOP oblasti intervence 3.1 a nebo z OP LLZ oblasti intervence 3.2, 

rozpo et je jednozna n  strukturovaný a zp sobilé výdaje v rozpo tu jsou reálné. 

Pokud projekt splnil všechna kritéria p ijatelnosti, provede CRR kontrolu formálních 
náležitostí. Hodnotí se odpov mi ANO (spln no) nebo NE (nespln no) a zjiš uje se, zda: 

žádost byla podána v p edepsané form  (v elektronické podob , vytišt ná, po et 
výtisk ), 

verze elektronické i tišt né žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné, 

tišt ná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

v žádosti jsou vypln ny všechny p edepsané a požadované údaje, 

jsou doloženy všechny povinné p ílohy a ty jsou v požadované form  (v etn
o íslování), 

povinné p ílohy obsahov  spl ují p íslušné náležitosti. 

Kontrolu formálních náležitostí provede CRR do dvou pracovních dn  od ukon ení kontroly 
p ijatelnosti projektu. V p ípad  formálních nedostatk  bude žadatel vyzván CRR k 
dopln ní chyb jících podklad  nebo k oprav  údaj  do 15 pracovních dn  od potvrzení 
p evzetí výzvy k dopln ní a hodnocení prob hne znovu. Pokud dopl ující informace 
vyžádané na základ  kontroly formálních náležitostí jsou stále nedosta ující a není možné 
provést op tovné hodnocení formálních náležitostí, je možné žadatele vyzvat k opakovanému 
dopln ní (celkov  je možné vyzvat k dopln ní maximáln  2x). Lh ta je stejná jako v p ípad
prvního vyzvání. 
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V p ípad , že ani po vypršení stanovené lh ty na dopln ní nespl uje žádost všechny 
formální náležitosti, je projekt vy azen z procesu dalšího hodnocení. O vy azení 
informuje žadatele písemn  CRR s uvedením vý tu formálních kritérií, které projekt 
nespl uje, v etn  od vodn ní. V dopise se zárove  oznamuje žadatel m, že na dotaci z 
programu IOP není právní nárok. 

Cílem ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontrol na míst  je posoudit a ov it z hlediska 
p ijatelnosti, realizovatelnosti a udržitelnosti projektu v cnou správnost a soulad údaj
uvedených v žádosti se skute ností, ov it na míst  stav projektu a p edejít tak p ípadným 
budoucím problém m.  

Na základ  výsledku analýzy rizik je uskute n na u vybraných projekt  kontrola ex-ante na 
míst .  

U všech projekt  se vždy prov ují všechna zapo atá, probíhající a ukon ená 
zadávací/výb rová ízení k projektu.  

Na základ  výsledku ex-ante kontroly m že CRR vy adit nezp sobilé výdaje a snížit 
ástky u výdaj , jejichž cena neodpovídá cen  v míst  a ase obvyklé. 

O výsledku ex-ante analýzy rizik a kontroly pobo ka CRR informuje O IOP a p edává 
seznam projekt  doporu ených a nedoporu ených k poskytnutí dotace. Žadatel m, kte í byli 
vy azeni na základ  výsledk  kontroly ex-ante na míst , zasílá O IOP do 10 pracovních dní 
od ukon ení kontroly oznámení o vy azení s od vodn ním.  

Projekty doporu ené k poskytnutí dotace schvaluje editelka O IOP.  

CRR zasílá žadatel m dopisem oznámení o doporu ení a O IOP zasílá oznámení o 
nedoporu ení projektu k poskytnutí dotace do 5 pracovních dn  od schválení editelkou O 
IOP.  

Registra ní listy vydá O IOP pro projekty, které splnily kritéria p ijatelnosti, formální 
náležitosti, prošly úsp šn  ex-ante analýzou rizik, kontrolou ex-ante na míst  a byly 
schváleny editelkou O IOP. Registra ní list (viz p íloha . 6 P íru ky) spolu s návrhem 
Podmínek (viz p ílohy . 7a) a 7b) P íru ky) zasílá CRR žadateli, který svým podpisem 
potvrzuje, že byl seznámen s ustanoveními uvedených dokument . Žadatel bude rovn ž 
vyzván, aby se vyjád il ke správnosti údaj  obsažených v Registra ním listu a návrhu 
Podmínek do 10 pracovních dní. Žadatel nem že zasahovat do textu, jedná se o obecný vzor 
platný pro všechny žadatele. 



                                  P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ 
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009 

 Strana 37 z 66

Údaje obsažené v Registra ním listu:  

identifika ní údaje žádosti (eviden ní íslo, název projektu, ozna ení subjektu, který 
dokument vydává), 

název, adresa a identifika ní íslo p íjemce, 

harmonogram realizace projektu (ukon ení realizace projektu; datum, do kterého musí 
být vypracována zpráva o záv re ném vyhodnocení akce), 

monitorovací indikátory projektu, 

bilance pot eb a zdroj  projektu (celkem a pro jednotlivé roky), 

podpisy (vypracoval, schválil). 

Údaje obsažené v Registra ním listu jsou shodné s údaji v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Žadatel by proto m l v novat kontrole Registra ního listu pozornost, vyhne se tím p ípadným 
pozd jším problém m vyplývajícím z chybn  uvedených údaj . Na p ípadné chybn  uvedené 
údaje žadatel písemn  upozorní pobo ku CRR. 

Na základ  seznamu projekt  schválených editelkou O IOP vydá MMR Rozhodnutí 
ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu a strukturálních fond  EU. P ílohou 
Rozhodnutí ministra je seznam všech projekt  doporu ených k poskytnutí dotace. Jedná se o 
p íslib poskytnutí finan ních prost edk  z rozpo tu ministerstva pro daný projekt. Žadatel 
tento dokument nedostává. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz p íloha . 8 P íru ky) vydává pro jednotlivé projekty O 
IOP a schvaluje podpisem ministr pro místní rozvoj, p ípadn  osoba jím pov ená, do 3 
m síc  od schválení projektu editelkou O IOP.  

Rozhodnutí obsahuje identifikaci žadatele a stanovuje termíny zahájení a ukon ení realizace 
projektu, maximální ástku finan ních prost edk , která m že být žadateli na daný projekt 
poskytnuta, a monitorovací indikátory projektu.  

Kompletaci Rozhodnutí a Podmínek provádí CRR. Pobo ka CRR zajistí podpis statutárního 
zástupce nebo jím pov ené osoby (pov ená osoba musí mít k podpisu písemné zmocn ní od 
statutárního zástupce), kterým stvrdí, že byl seznámen s ustanoveními uvedenými 
v Rozhodnutí a Podmínkách. Rozhodnutí spolu s Podmínkami bude vystaveno v p ti 
stejnopisech.  
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Podmínky definují povinnosti p íjemce a pravidla, kterými se musí ídit po celou dobu 
realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu, tj. p t let od ukon ení realizace projektu 
podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

V Rozhodnutí jsou stanoveny závazné termíny realizace projektu.  

Zahájením realizace projektu se rozumí: 

pro projekty typu Revitalizace ve ejných prostranství – skute ný termín zahájení 
prací, nejd íve 1.1.2007; 

pro projekty typu Regenerace bytových dom  – datum uvedené v potvrzení o 
zp sobilosti projektu.  

Upozorn ní: P i vypl ování projektové žádosti v BENEFIT7 u projekt  na regeneraci 
bytových dom  žadatel odhadne data zahájení a ukon ení realizace projektu a vyplní je do 
p íslušných polí ek (záložka Projekt, Harmonogram projektu). Poté, co se žadatel dozví 
datum uvedené na potvrzení o zp sobilosti projektu, prost ednictvím formulá e Oznámení 
o zm nách v projektu oznámí zm nu ohledn  aktualizace dat zahájení a ukon ení realizace 
projektu a etap. Termín, kdy CRR vydá potvrzení o zp sobilosti projektu, závisí na 
vyhlášení výzvy m stem, na délce kontrolního a hodnotícího procesu. 

Ukon ení realizace projektu znamená prokazatelné uzav ení všech aktivit projektu. Den, 
kdy je dokon ena fyzická realizace projektu. Tuto skute nost je t eba doložit krom
vlastních výstup  projektu též ov itelnými d kazy dosažení cíl  projektu. Nap . 
fotodokumentací, kolauda ním rozhodnutím, protokolem o p edání a p evzetí díla apod. 
Datum podepsání protokolu o p edání a p evzetí díla nesmí p ekro it termín ukon ení 
realizace projektu uvedený v Rozhodnutí. 

Záv re né vyhodnocení akce je p íjemce povinen provést do termínu uvedeného v 
Rozhodnutí v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí R . 560/2006 Sb. Tj. má 
povinnost p edložit na CRR vypln ný formulá  Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce, 
který je p ílohou . 9 této P íru ky. Formulá  musí být p edložen v písemné a elektronické 
verzi.  

P íjemce realizuje projekt v souladu se žádostí o dotaci, Rozhodnutím a Podmínkami. 
P íjemce se zavazuje tyto povinnosti splnit i u aktivit projektu, které byly zahájeny p ede 
dnem nabytí platnosti Rozhodnutí, aby výdaje mohly být kvalifikovány jako zp sobilé. 
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Na základ  Podmínek je p íjemce povinen:  

zajiš ovat ádnou realizaci projektu podle  Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

pln  a prokazateln  splnit ú el projektu, na který mu bude dotace poskytnuta, a 
zachovat výsledky realizace projektu po dobu p ti let od ukon ení realizace 
projektu podle Rozhodnutí; 

zajiš ovat p ípravu zadávací dokumentace, zadávání výb rových ízení v souladu s 
p íslušnými právními p edpisy a Závaznými postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdroj  EU, nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb., 
o ve ejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (viz p íloha . 10 
P íru ky); 

ov ovat faktury a jejich proplácení dodavatel m; 

vést odd lené ú etnictví projektu; 

p edkládat na CRR žádosti o platby na standardních formulá ích, p i emž musí 
doložit, že uvád né náklady odpovídají podmínkám obsaženým v Podmínkách 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace; veškeré platební nároky musí být podloženy 
fakturami nebo ú etními dokumenty rovnocenné d kazní hodnoty; 

zajiš ovat neustálou dostupnost doklad  o projektu pro ú ely kontroly provád né 
oprávn nými osobami a umožnit kontrolám vstup do svých objekt  a na svoje 
pozemky do roku 2021; 

oznámit CRR  všechny zm ny a skute nosti, které mají vliv na pln ní Rozhodnutí a 
Podmínek, nebo skute nosti s tím související; 

naplnit do ukon ení realizace projektu monitorovací indikátory uvedené v 
Rozhodnutí a udržet je po dobu p ti let od ukon ení realizace projektu; 

plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání hlášení o pokroku, 
monitorovacích zpráv o realizaci projektu a hlášení o udržitelnosti projektu; 

zajiš ovat publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provád ní informa ních a 
propaga ních opat ení (viz p íloha . 3 této P íru ky); 

ádn uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu v etn
ú etnictví do roku 2021; 

ne erpat p i realizaci projektu dotaci z  žádného jiného opera ního programu ani 
jiných prost edk  krytých z rozpo tu EU nebo eského dota ního programu/titulu, 
vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finan ních mechanism  Evropského 
hospodá ského prostoru, Norska a Programu švýcarsko- eské spolupráce; 

nakládat s veškerým majetkem získaným by  i jen áste n  z dotace s pé í ádného 
hospodá e: 

pokud p íjemce obdržel dotaci na po ízení sociálního bytu, nesmí ho ani jeho 
ásti prodat i p evést na jiný subjekt; 

p íjemce v aktivit  Regenerace bytových dom  v romských lokalitách nesmí 
bez p edchozího souhlasu O IOP prodat ani p evést na jiný subjekt byty 
v regenerovaných domech; 
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p íjemce v aktivit  Regenerace bytových dom  nesmí bez p edchozího 
souhlasu O IOP prodat ani p evést na jiný subjekt bytový d m;  

p íjemce nesmí bez p edchozího souhlasu O IOP prodat ani p evést na jiný 
subjekt pozemek. 

P íjemce je povinen bez prodlení oznámit úmysl prodat i p evést na jiný 
subjekt d m nebo pozemek, na který mu byla poskytnuta dotace. O 
vydá své souhlasné stanovisko v p ípad , že p íjemce bude mít s novým 
majitelem smluvn  ujednané zajišt ní udržitelnosti a dodržování 
povinností uvedených v Rozhodnutí a Podmínkách. 

Doporu ujeme p íjemc m sjednat pojišt ní majetku po ízeného z dotace IOP. Pojišt ní 
je vhodné zejména pro p ípad, kdy v pr b hu realizace projektu nebo v období 5 let od 
ukon ení jeho realizace dojde ke zni ení nebo poškození majetku po ízeného z dotace. 
P íjemce nebude schopen naplnit ú el projektu a zachovat po stanovené období výsledky
realizace projektu a bude povinen vyplacenou dotaci vrátit.  

Pojišt ní majetku však není povinné a náklady na n j nejsou zp sobilé. 

Ze zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní, a ustanovení 
týkajících se ochrany zvlášt  chrán ných druh  (§§ 50, 56), v n kterých p ípadech i z 
ustanovení o obecné ochran  voln  žijících pták  (§ 5) pro žadatele vyplývají ur itá omezení 
p i stavebních zásazích a úpravách budov. Fyzické a právnické osoby jsou povinny p i 
provád ní stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadm rnému zra ování nebo 
úhynu živo ich  nebo ni ení jejich biotop , kterému lze zabránit technicky i ekonomicky 
dostupnými prost edky. Orgán ochrany p írody uloží zajišt ní i použití takovýchto 
prost edk , neu iní-li tak povinná osoba sama. Žadatelé jsou povinni zachovat všechny 
funk ní otvory využívané nebo využitelné ke hnízd ní pták  a dalších druh  živo ich  s 
výjimkou t ch, které p inášejí hygienické riziko (nap . v trací otvory špíží) p ípadn
zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty, budky). V p ípad
hnízd ní pták  (zejména rorýs  obecných4) je žádoucí neprovád t stavební práce v 
blízkosti hnízd. 

P íjemce je povinen vést v dob  realizace a udržitelnosti odd lenou ú etní evidenci pro 
výdaje a p íjmy spojené s realizací projektu v souladu se zákonem o ú etnictví (zákon . 
563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pokud je to možné, m lo by být 
ú etnictví vedeno v elektronické form .  

Ú etní záznamy musí být chrán ny a uchovány v souladu s platným zákonem o 
ú etnictví. 

P íjemci mohou vést da ovou evidenci za podmínek, že: 

p íslušný doklad musí spl ovat p edepsané náležitosti ú etního dokladu ve smyslu 
zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ; 

                                                     

4 Rorýs obecný je zvlášt  chrán ným druhem podle § 50 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, v 
platném zn ní. Podle této úpravy je zakázáno ni it, poškozovat nebo p emis ovat jejich vývojová stádia nebo 
jimi užívaná sídla (v etn  um lých). 
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p edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b žn
chronologicky vedené zp sobem zaru ujícím jejich trvalost; 

p i kontrole p íjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu da ovou evidenci 
v plném rozsahu; 

uskute n né p íjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k p íslušnému projektu, 
ke kterému se vážou. 

Archivace znamená uložení uzav ených dokument  do archivu pro možnost jejich 
op tovného použití a rychlého p ístupu k nim. 

P íjemci jsou povinni uschovávat veškeré dokumenty související s projektem (tj. p edevším 
dokumentaci zadávacích a výb rových ízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, ú etní 
písemnosti, projektovou dokumentaci, inventurní soupisy hmotného majetku, veškerá 
související potvrzení a pr vodní materiály apod.) v písemné podob , na technických nosi ích 
dat anebo mikrografických záznamech.  

Všechny uvedené dokumenty musí p íjemce archivovat a uchovávat je minimáln  do 
konce roku 2021. Originály všech doklad  souvisejících s p íslušným projektem IOP budou 
uloženy u p íjemce.   

U dokument  uchovávaných pouze v digitální podob  je t eba zajistit, aby zápis byl proveden 
ve formátu, který zaru í jeho nem nnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty 
p evedeny do analogové formy a opat eny náležitostmi originálu. 

Pravidla archivace: 

vždy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem, 

pravideln  kontrolovat stav médií ur ených k zálohování a zálohovacích mechanik, 

každé archiva ní médium ozna it datem, názvem a jeho obsahem. 

V souladu s p edpisy ES se ú etní záznamy o operacích musí v co nejv tší mí e uchovávat 
v elektronické form . Tyto záznamy musí být dány Komisi k dispozici na zvláštní žádost pro 
ú ely vykonání písemn  doložených kontrol. 

P íjemci musí zajistit neustálou dostupnost doklad  o projektech pro ú ely kontroly 
provád né oprávn nými osobami. P íjemc m proto doporu ujeme vytvo it úplný soubor 
všech dokument  a doklad  vztahujících se k p íslušnému projektu, a  už originál  nebo 
ov ených kopií. Pokud soubor obsahuje kopie dokument  a doklad , doporu ujeme, aby na 
nich byl vyzna en odkaz na uložení originálu. Tím bude zajišt na možnost jednoduché, rychlé 
a úplné kontroly dokumentace.  
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Povinnost p íjemc  provád t informa ní a propaga ní opat ení vychází z na ízení Evropské 
komise 1828/2006. 

Detailní postupy jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro provád ní informa ních a 
propaga ních opat ení, který je p ílohou . 3 této P íru ky. Žadatel je povinen ozna it 
všechny písemné zprávy, hmotné a písemné výstupy, propaga ní p edm ty a prezentace podle 
této p ílohy. 

P ijetí finan ních prost edk  ze strukturálních fond  Evropské unie znamená rovn ž 
souhlas p íjemce s uvedením v seznamu p íjemc  pro informování ve ejnosti o názvu 
projektu a ástce p id lené z ve ejných zdroj .  

Upozorn ní: Uvedené postupy se vztahují na celou dobu realizace projektu, tj. i na 
zakázky zahájené p ed vydáním Rozhodnutí. 

Poznámka: Zadávací/výb rové ízení u aktivit spojených s revitalizací ve ejných 
prostranství m že být zahájeno a dokon eno p ed vydáním Rozhodnutí. U aktivit 
spojených s regenerací bytových dom  mohou být zadávací a výb rová ízení zahájena 
p ed vydáním potvrzení o zp sobilosti projektu (vydává CRR), ale nesmí být p ed 
vydáním potvrzení o zp sobilosti projektu podepsána smlouva s dodavatelem i dán 
první závazný p íslib objednávky. 

Jestliže má žadatel/p íjemce zpracované p ísn jší interní postupy pro zadávání 
ve ejných zakázek, je povinen se jimi ídit a poskytnout je pracovník m CRR spole n
s dokumentací k výb rovému/zadávacímu ízení. 

Každý zadavatel je povinen v souvislosti se zadáváním (ve ejné) zakázky dodržovat 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a p edpokládaná 
hodnota zakázky, jakož i nabídková cena nabídky vybrané jako nejvýhodn jší, musí 
odpovídat cenám v míst  a ase obvyklým.

A) Postup pro zadávání ve ejných zakázek dle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných 
zakázkách: 

P i zadávání ve ejných zakázek je žadatel/p íjemce povinen p i realizaci projektu 
uskute ovat zadávání ve ejných zakázek v souladu se zákonem . 137/2006 Sb., o 
ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . Podle tohoto zákona musí 
postupovat i m sta, zadávající podlimitní, p ípadn  i nadlimitní ve ejné zakázky (§ 12 
odst. 1 a 2 zákona)5. 

Žadatel/p íjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem o 
ve ejných zakázkách a pr b h výb ru dodavatele náležit  dokladovat dle platného zákona. 

                                                     
5

Existence sektorového zadavatele je v p ípad  oblasti intervence 5.2 IOP vylou ena, existenci dotovaného 
zadavatele nep edpokládáme.
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Žadatel/p íjemce je povinen uzavírat smlouvy i objednávky s dodavateli zboží, prací a služeb 
výhradn  v písemné podob . Výdaje žadatele/p íjemce uskute n né bez písemné smlouvy 
nejsou zp sobilé, s výjimkou p ípad , kdy takové písemné ujednání uzav ít nelze. 
Žadatel/p íjemce je povinen zabezpe it (nap . formou smluvního ustanovení), aby smluvní 
dodavatel vyhotovil a žadateli/p íjemci odevzdal ú etní doklady za každou dodávku v 
pot ebném po tu stejnopis , aby žadatel/p íjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat 
zp sobilé výdaje. 

Zadavatel nesmí rozd lit p edm t zakázky, aby došlo ke snížení p edpokládané hodnoty pod 
finan ní limity stanovené v ustanovení § 12 zákona bez ohledu na po et projektových žádostí. 
Zadavatel musí stanovit p edb žnou cenu zakázky v souladu s § 13 až § 16 zákona. 

CRR poskytuje p i p íprav  zadávací dokumentace odborné konzultace. Cílem 
spolupráce CRR s p íjemcem je ov it, že zadávací ízení prob hlo nebo prob hne 
v souladu s podmínkami programu a platnými p edpisy. 

Pokud se bude jednat o zadávací ízení podle zákona o ve ejných zakázkách a toto 
zadávací ízení bude zahájeno po vyhlášení výzvy k p edkládání projekt , žadatel/ 
p íjemce dotace je povinen p edložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 
pracovních dní p ed zve ejn ním Z  nebo p ed odesláním výzvy uchaze m a pozvat 
CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozd ji 7 kalendá ních dn
p ed jeho konáním. Žadatel/p íjemce je rovn ž povinen p edložit CRR zápis z jednání 
komise a smlouvu s dodavatelem. CRR se jednání hodnotící komise m že zú astnit jako 
pozorovatel. 

Zadavatel je povinen informovat CRR o zm nách, které nastaly v pr b hu zadávacího ízení 
nebo realizace zakázky prost ednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy. 

V rámci zadávacích ízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj. písemné 
materiály (zejm. zadávací dokumentace u zadávacích ízení zahájených po vyhlášení výzvy) 
týkající se zadávacího ízení musí být ozna eny symbolem Spole enství a informací o 
finan ní spoluú asti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného opera ního programu a prohlášením ídícího orgánu IOP ve zn ní: „Šance pro 
Váš rozvoj“; blíže viz p íloha . 3 P íru ky. 

Kontrolované ásti dokumentace p ed konáním zadávacího ízení: 

formát, zp sob a obsah oznámení, výzvy – dle zákona . 137/2006 Sb. o 
ve ejných zakázkách,  

zvolený zp sob zadávacího ízení - dle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných 
zakázkách, 

zadávací dokumentace, 

technické specifikace zadávací dokumentace s ohledem na zákaz uvád ní 
konkrétních výrobk  a výrobc . 

Kontrolované ásti zadávací dokumentace již zrealizovaného Z : 

jmenování/rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise, 

pozvánky na jednání hodnotící komise v etn  pozvánky pro CRR, 

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která obsahuje: 

protokol z otevírání obálek, 
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podepsaná prohlášení o nepodjatosti a ml enlivosti všech len  komise, 
náhradník  a pozorovatel  (z dokumentace by m lo být z ejmé, že všichni 
lenové komise a náhradníci byli seznámeni s povinností zachovávat 

ml enlivost o v cech, o nichž se dozv d li v souvislosti s výkonem své 
funkce – viz zákon . 137/2006 Sb., § 75). 

prezen ní listiny a protokoly ze všech jednání komise, 

zápis z posuzování a hodnocení nabídek, 

doklad o p edání zprávy z jednání hodnotící komise zadavateli,

rozhodnutí statutárních orgán  zadavatele o p id lení zakázky, 

dopisy zadavatele uchaze m (nap . neúsp šným, vy azeným), 

veškerá korespondence zadavatele, týkající se p ípadných dotaz , odvolání a 
námitek ú astník  Z , 

uzav ená smlouva s vít zným uchaze em v etn  p íloh a písemná zpráva 
zadavatele (zákon . 137/2006 Sb., § 85), 

nabídky jednotlivých uchaze .  

CRR si m že kdykoliv vyžádat další dopl ující dokumentaci ke kontrole. 

Upozorn ní na nové finan ní limity pro zadávání ve ejných zakázek

Na ízením Komise (ES) . 1422/2007 se od 1. 1. 2008 zm nily eurové finan ní limity ve 
sm rnicích 2004/17ES a 2004/18/ES. Finan ní limity jsou na eské koruny p epo ítávány 
sd lením Komise (ES) . 2007/C 301/01 a vlivem siln jší koruny dochází k jejich 
výraznému snížení. 

Novelou zákona o ve ejných zakázkách . 76/2008 Sb. spole n  s na ízeními vlády . 77/2008 
Sb. a 78/2008 Sb. v ástce 23 Sbírky byly zavedeny nové finan ní limity Evropské komise do 
národní právní úpravy oblasti ve ejných zakázek, tj. do zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných 
zakázkách. Ú innost výše uvedené právní úpravy nastala 15. 3. 2008.

Žadatel/p íjemce je proto povinen postupovat podle výše uvedené právní úpravy u všech 
zadávacích ízení, zahájených po 15. 3. 2008. Doporu ujeme však žadatel m aplikovat nové 
snížené limity (uvedeny níže v tabulce) již od 1. 1. 2008, jelikož eská legislativa je evropské 
pod ízená. 

Tabulka 7 Nové finan ní limity pro nadlimitní ve ejné zakázky

Druh ve ejné zakázky/koncese  
Finan ní limity 

platné  
do 31. 12. 2007 

Finan ní limity podle na ízení 
Komise (ES) . 1422/2007 a 

sd lení Komise (ES) 
. 2007/C 301/01 

Ve ejné zakázky na dodávky a 
služby zadávané:   

- eskou republikou a státními 
p ísp vkovými organizacemi  

4 290 000 K   3 782 000 K   
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- územn  samosprávnými celky, 
jeho p ísp vkovými organizacemi 
a "jinými právnickými osobami 
(§ 2 odst. 2 písm. d) zákona)"  

6 607 000 K   5 857 000 K   

- sektorovými zadavateli  13 215 000 K   11 715 000 K   

Ve ejné zakázky na stavební 
práce  

165 288 000 K   146 447 000 K   

Koncese na stavební práce  165 288 000 K   146 447 000 K   

Hodnoty finan ních limit  pro stanovení ve ejné zakázky malého rozsahu z stávají 
v p vodních hodnotách. Ve ejnou zakázkou malého rozsahu se tedy rozumí ve ejná zakázka, 
jejíž p edpokládaná hodnota nedosáhne v p ípad  ve ejné zakázky na dodávky nebo ve ejné 
zakázky na služby 2 000 000,- K  bez DPH nebo v p ípad  ve ejné zakázky na stavební práce 
6 000 000,- K  bez DPH. 

B) Postup pro zadávání ve ejných zakázek, které nespadají do režimu zákona . 
137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách: 

Žadatelé/p íjemci, kte í nejsou zadavateli ve ejných zakázek podle zákona . 137/2006 
Sb., jsou povinni p i výb ru dodavatele pro realizaci projektu postupovat v souladu 
se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj  EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 sb., o ve ejných zakázkách, 
v programovém období 2007-2013 (dále „Závazné postupy“), které byly schváleny 
usnesením vlády . 48 ze dne 12. ledna 2009, a v souladu s touto P íru kou pro žadatele a 
p íjemce. 

Závazné postupy (viz p íloha . 10 této P íru ky) p edstavují základní minimum v oblasti 
zadávání zakázek nespadajících pod p sobnost zákona . 137/2006 Sb., které musí 
žadatelé/p íjemci podpory pln  respektovat. Pokud P íru ka pro žadatele a p íjemce, 
p ípadn  interní postupy žadatele/p íjemce stanoví p ísn jší postup, musí se 
žadatel/p íjemce t mito p ísn jšími postupy ídit. 

Zakázky mimo režim zákona . 137/2006 Sb. se v rámci oblasti intervence 5.2 IOP týká 
p edevším: 

žadatel /p íjemc , kte í zadávají zakázky malého rozsahu (zejména m st, 
bytových družstev, spole enství vlastník  a dalších vlastník  bytových dom ), 

žadatel /p íjemc  (s výjimkou m st), kte í zadávají zakázky s vyšší hodnotou 
(zejména bytových družstev, spole enství vlastník  a dalších vlastník  bytových 
dom ). 

Zakázky podle p edpokládané hodnoty d líme na zakázky malého rozsahu a zakázky vyšší 
hodnoty: 

zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota nedosahuje 
v p ípad  zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 K  bez DPH, v p ípad
zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 K  bez DPH; 

zakázkou s vyšší hodnotou je zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota iní v p ípad
zakázky na dodávky a služby nejmén  2 000 000 K  bez DPH, v p ípad  zakázky na 
stavební práce nejmén  6 000 000 K  bez DPH.  
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Zakázky malého rozsahu jsou v IOP odstup ovány do t í kategorií, viz lánek 13 Závazných 
postup :  

zakázky malého rozsahu 1. kategorie p edstavují zakázky na služby, na dodávky a 
na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH nedosahuje 500 000 K  a 
mohou být realizované formou p ímého nákupu (bod 13.1 Závazných postup ); 

zakázky malého rozsahu 2. kategorie jsou zakázky na služby a na dodávky, jejichž 
p edpokládaná hodnota bez DPH iní nejmén  500 000 K , ale nedosáhne 1 000 000 
K , a zakázky na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH iní 
nejmén  500 000 K  a nedosáhne 3 000 000 K  (bod 13.2 Závazných postup ); 

zakázky malého rozsahu 3. kategorie jsou zakázky na dodávky a služby, jejichž 
p edpokládaná hodnota bez DPH dosahuje nejmén  1 000 000 K  a nedosáhne 
2 000 000 K , a zakázky na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH 
dosahuje nejmén  3 000 000 K , ale nedosáhne 6 000 000 K  (bod 13.3 Závazných 
postup ).  

Zakázky s vyšší hodnotou jsou v IOP odstup ovány do dvou kategorií, viz lánek 14 
Závazných postup : 

zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie (podlimitní zakázky) p edstavují zakázky na 
služby a dodávky, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH iní nejmén  2 000 000 
K , ale nedosáhne ástky bez DPH 5 857 000 K , a zakázky na stavební práce, jejichž 
p edpokládaná hodnota iní bez DPH nejmén  6 000 000 K , avšak nedosáhne bez 
DPH hodnoty 20 000 000 K  (bod 14.1 Závazných postup ); 

zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie (nadlimitní zakázky) p edstavují zakázky na 
dodávky a služby, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH iní nejmén  5 857 000 
K , a zakázky na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota iní bez DPH 
nejmén  20 000 000 K  (bod 14.2 Závazných postup ). 

Povinnosti zadavatele p i zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie:

zakázka m že být (na základ  pr zkumu trhu) realizována formou p ímého nákupu, 

zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota p ekra uje ástku 50 000 K , musí být 
realizována na základ  písemné smlouvy. 

Povinnosti zadavatele p i zadávání zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie a zakázek 
s vyšší hodnotou nad rámec Závazných postup :

u zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie je zadavatel povinen zaslat výzvu min. 3 
zájemc m k p edložení nabídky nebo uve ejnit oznámení o zahájení výb rového ízení 
v tisku a zárove  na webových stránkách zadavatele, p íp. v Obchodním v stníku. 

informace o zahájení výb rového ízení pro zakázky s vyšší hodnotou je zadavatel 
povinen uve ejnit v Obchodním v stníku nebo je povinen zaslat výzvu k p edložení 
nabídky doporu en  min. 5 zájemc m u zakázek 1. kategorie a min. 9 zájemc m u 
zakázek 2. kategorie; 
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v rámci výb rových ízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj. 
písemné materiály (zejm. zadávací dokumentace u výb rových ízení zahájených po 
vyhlášení výzvy) týkající se výb rového ízení musí být ozna eny symbolem 
Spole enství a informací o finan ní spoluú asti Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného opera ního programu a prohlášením ídícího 
orgánu IOP ve zn ní: „Šance pro Váš rozvoj“; blíže viz p íloha . 3 P íru ky; 

zadavatel nesmí rozd lit p edm t zakázky, aby došlo ke snížení p edpokládané 
hodnoty pod finan ní limity (bod 6.4 Závazných postup ) bez ohledu na po et 
projektových žádostí, a zárove  musí vymezit p edpokládanou cenu zakázky dle § 12 
až § 16 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách; 

zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci (nebo výzv , resp. oznámení o zahájení 
výb rového ízení pro p edkládání nabídek) krom  náležitostí uvedených v Závazných 
postupech stanovit: 

základní kvalifika ní p edpoklady v rozsahu § 53 zákona . 137/2006 Sb., 

profesní kvalifika ní p edpoklady v rozsahu § 54 zákona . 137/2006 Sb., 

údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení v souladu s § 44 odst. 3, 
písm. f, § 78 a odst. 4 § 50 zákona . 137/2006 Sb., 

v p ípad  zakázek na stavební práce bude zadávací dokumentace (resp. výzva/ 
oznámení) obsahovat také projektovou dokumentaci stavby v etn  výkazu 
vým r, podle stavebního zákona, zpracovanou do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky (odst. 4 a 5 zákona . 137/2006 Sb.), 

minimální lh ty pro podání nabídek iní s ohledem na charakter zakázky:  

zakázky malého rozsahu 2. kategorie – 7 kalendá ních dní ode dne odeslání 
výzvy nebo uve ejn ní oznámení, 

zakázky malého rozsahu 3. kategorie – 10 kalendá ních dní ode dne odeslání 
výzvy nebo uve ejn ní oznámení, 

zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie – 15 kalendá ních dní ode dne 
odeslání výzvy nebo uve ejn ní oznámení v Obchodním v stníku, 

zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie – 35 kalendá ních dní ode dne 
odeslání výzvy nebo uve ejn ní oznámení v Obchodním v stníku,  

zadávací lh ta musí být vždy stanovena s ohledem na charakter 
zakázky (musí být dostate ná), aby dodavatelé byli schopni podat 
kvalitní a hodnotitelnou nabídku. 

zadavatel se p i hodnocení musí ídit pouze nabídkami uchaze  a hodnotit je podle 
p edem stanovených kritérií ( lánek 7, 9 a 10 Závazných postup ). Zadavatel musí 
respektovat výsledek hodnocení a uzav ít smlouvu s vít zným uchaze em ( lánek 8 
Závazných postup ). Zadavatel je oprávn n zrušit výb rové ízení v souladu 
s lánkem 12 Závazných postup ; 

zadavatel je vždy povinen posuzovat pouze vhodné nabídky uchaze . Za vhodné 
nelze považovat nabídky nep ijatelné podle § 22 odst. 1 písm. a) až f) zákona . 
137/2006 Sb., to je nabídky:  

nevhodné, kterými jsou nabídky nespl ující požadavky zadavatele na p edm t 
pln ní zakázky, 
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které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavk  zadavatele než 
na p edm t pln ní zakázky, 

u kterých uchaze  neprokázal spln ní kvalifikace (pokud byla pro danou 
kategorii zakázky vyžadována), 

které jsou v rozporu s platnými právními p edpisy, 

které obsahují upravené podmínky pln ní rozpo tu s požadavky zadavatele nebo 
neod vodn nou mimo ádn  nízkou nabídkovou cenu (rozhodne zadavatel), 

nebo které byly podány po uplynutí lh ty pro podání nabídek. 

zadavatel je povinen zachovat stejný p ístup k informacím o zakázce všem 
uchaze m. V p ípad  poskytnutí dodate ných informací n kterému z uchaze  na 
jeho vyžádání se stejné informace poskytnou i všem známým dalším uchaze m o 
zakázku (viz lánek 11 Závazných postup ); 

zakázka musí být realizována na základ  písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním 
i více dodavateli, jejímž p edm tem je úplatné poskytnutí dodávek i služeb nebo 

úplatné provedení stavebních prací, smlouva musí obsahovat všechny povinné 
náležitosti (bod 8.3 Závazných postup ); 

p i uzavírání p ípadného Dodatku ke smlouv  s dodavatelem je zadavatel povinen ídit 
se zákonem . 137/2006 Sb. (zejména odst. 5 a 7 § 23). 

CRR poskytuje p i p íprav  zadávací dokumentace odborné konzultace. Cílem 
spolupráce CRR s p íjemcem je ov it, že výb rové ízení prob hlo nebo prob hne 
v souladu s podmínkami programu a platnými p edpisy. 

Pokud výb rové ízení bude zahájeno po vyhlášení výzvy k p edkládání projekt , 
žadatel/p íjemce je povinen p edložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 
pracovních dní p ed zve ejn ním V  nebo p ed odesláním výzvy uchaze m. Dále je 
povinen zaslat CRR prokazateln  písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinn ) na 
jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Rozhodnutí, a to 
nejpozd ji 7 kalendá ních dn  p ed jeho konáním. Žadatel/p íjemce je rovn ž povinen 
p edložit CRR zápis z jednání komise a smlouvu s dodavatelem. CRR se jednání 
hodnotící komise m že zú astnit jako pozorovatel. 

Zadavatel je povinen informovat CRR o zm nách, které nastaly v pr b hu výb rového ízení 
nebo realizace zakázky prost ednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy. 

O pr b hu výb rového ízení musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany 
CRR i dalšího orgánu. Minimální rozsah6 dokumentace p edkládané CRR ke kontrole 
(zakázky zadávané mimo režim zákona . 137/2006 Sb.): 

doklady o zahájení výb rového ízení – text písemné výzvy k podání nabídek (v etn
dokladu o zaslání výzvy potenciálním uchaze m), resp. oznámení o zahájení 
výb rového ízení, u zakázek s vyšší hodnotou také doklad o zve ejn ní v Obchodním 
v stníku (v etn  dokladu o datu zve ejn ní tohoto oznámení), 

zadávací dokumentace, pokud byla vypracována jako samostatný dokument, 

                                                     
6

Jedná se pouze o minimální rozsah kontrolované dokumentace, v p ípad  pot eby m že být p íjemce vyzván 
k p edložení dopl ujících informací.
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rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (komise pro otevírání obálek), resp. 
jmenování pov ené osoby zadavatelem, 

písemné prohlášení len  hodnotící komise o nepodjatosti ve vztahu k ve ejné 
zakázce, 

text nabídek p edložených uchaze i na základ  výzvy i podaného oznámení, 

zápis (protokol) o otevírání obálek, posouzení a hodnocení podaných nabídek, 

rozhodnutí zadavatele o p id lení zakázky, 

smlouva uzav ená s vybraným dodavatelem, 

text oznámení o výsledku výb rového ízení zaslaný všem uchaze m, kte í podali 
nabídku. 

Upozorn ní: V nujte pozornost celému textu Závazných postup  (viz p íloha . 10 
P íru ky). Každá odchylka od Závazných postup  m že vést k tomu, že výdaje budou 
vyhodnoceny jako nezp sobilé. 

Povinnosti dodavatele (zhotovitele)

Povinnosti se týkají všech dodavatel , a  už se jedná o zakázky v režimu zákona . 137/2006, 
o ve ejných zakázkách, i o zakázky realizované v souladu se Závaznými postupy. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve 
ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , osobou povinou 
spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly provád né v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z ve ejných výdaj , tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených orgán  (CRR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského ú etního dvora, Nejvyššího kontrolního 
ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších oprávn ných orgán  státní správy) a vytvo it 
výše uvedeným orgán m podmínky k provedení kontroly vztahující se k p edm tu díla a 
poskytnout jim sou innost.  

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy v etn  jejích dodatk , 
originály ú etních doklad  a dalších doklad  vztahujících se k realizaci p edm tu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimáln  však do roku 2021. Po tuto dobu 
je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávn ným k výkonu kontroly projekt  provést 
kontrolu doklad  souvisejících s pln ním této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opat it vizuální 
identitou projekt  dle Pravidel pro provád ní informa ních a propaga ních opat ení (viz 
p íloha . 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí ú innosti této smlouvy je s t mito 
pravidly seznámen. V p ípad , že v pr b hu pln ní této smlouvy dojde ke zm n  t chto 
pravidel, je zadavatel povinen o této skute nosti zhotovitele bezodkladn  informovat. 

V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále p íjemce povinen zajistit, 
aby každý originální ú etní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP. 
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Monitorování se uskute uje na základ  hlášení o pokroku, monitorovacích zpráv a hlášení o 
udržitelnosti projektu zpracovávaných p íjemcem. Jejich cílem je informovat CRR/ O IOP o 
postupu realizace projektu a vytvo it nástroj pro v asnou identifikaci rizik. 

Monitorovací zprávy a hlášení o pokroku p íjemce zadává elektronicky do webové žádosti 
BENEFIT7 a odevzdává je na pobo ku CRR v tišt né podob  podle p íloh . 11 a 12 
P íru ky.  

Hlášení o pokroku

V hlášení o pokroku p íjemce uvádí: 

informace o zadávacích/výb rových ízeních (tj. datum zahájení a ukon ení, p edm t, 
smluvní ástka celkem); 
informace o pln ní monitorovacích indikátor ; 
pln ní finan ního plánu ve vztahu k plánovaným termín m podání ŽoP nebo kalendá
plateb; 
uskute n né zp sobilé výdaje (investi ní, neinvesti ní) a jejich odhad na následujících 
6 m síc .  

Hlášení o pokroku p edkládá p íjemce CRR do 5. pracovního dne od ukon ení sledovaného 
období. Sledované období za íná prvním dnem m síce, který následuje po m síci, kdy bylo 
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a trvá šest m síc . Následující hlášení o pokroku 
jsou podávána vždy k poslednímu dni následujícího šestim sí ního období. Povinnost 
p edkládat hlášení o pokroku zaniká datem ukon ení realizace projektu. 

P íklad: 

Rozhodnutí bylo vydáno 16. zá í 2009. P íjemce vypracovává první hlášení o pokroku za 
období od zahájení realizace  do 31. 3. 2010; toto hlášení je p íjemce povinen p edložit do 5. 
pracovního dne od ukon ení sledovaného období, tj. do 8. 4. 2010 (pátý pracovní den v dubnu 
2010). Další hlášení o pokroku p íjemce vypracuje za období 1. 4. 2010 – 30. 9. 2010 a 
p edloží ho do 7. 10. 2010, atd. 

V p ípad , že realizace projektu bude zahájena až po vydání Rozhodnutí, hlášení o pokroku 
musí být vypracováno za období 16. zá í 2009 – 31. b ezna 2010. 

V p ípad  p ekrytí termín  jeden kalendá ní m síc s monitorovací zprávou p íjemce 
p edkládá jen monitorovací zprávu k ukon ení realizace etapy nebo projektu. 

Vzor hlášení o pokroku je p ílohou . 11 P íru ky. 

CRR hlášení o pokroku zkontroluje a v p ípad  pot eby vyzve p íjemce k dopln ní i oprav
údaj  ve stanovené lh t . 
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Monitorovací zprávy

a) Etapová monitorovací zpráva 

P edkládají ji pouze p íjemci, jejichž projekt je rozd len na etapy. 

P íjemce zadá zprávu do BENEFIT7 do 20 pracovních dní po ukon ení realizace etapy. 
V p ípad , že by etapa byla ukon ena p ed vydáním Rozhodnutí, etapovou monitorovací 
zprávu je nutné p edložit do 20 pracovních dn  od vydání Rozhodnutí.  

CRR monitorovací zprávu zkontroluje a v p ípad  pot eby vyzve p íjemce k dopln ní nebo 
oprav  údaj  ve stanovené lh t .  

Etapová zpráva obsahuje i údaje, které již byly uvedeny v hlášení o pokroku,  pokud se týkají 
p íslušné etapy. 

P íjemce je povinen zaslat kopii monitorovací zprávy manažerovi IPRM. 

b) Záv re ná monitorovací zpráva 

P íjemce zadá zprávu do BENEFIT7 do 20 pracovních dní po ukon ení realizace projektu. 
CRR ji zkontroluje a v p ípad  pot eby vyzve p íjemce k dopln ní nebo oprav  údaj  ve 
stanovené lh t . 

P íjemce je povinen zaslat kopii monitorovací zprávy manažerovi IPRM. 

Vzor monitorovací zprávy je uveden v p íloze . 12 této P íru ky. 

P íjemce je povinen na žádost CRR nebo O IOP poskytnout dodate n  požadované 
informace o pr b hu realizace projektu, p ípadn  monitorovací zprávu ve stanovené lh t
dopracovat. 

Hlášení o udržitelnosti projektu

10 m síc  po ukon ení realizace projektu zašle pobo ka CRR p íjemci dopis a bude 
vyžadovat vypln ní hlášení o udržitelnosti projektu do 20 pracovních dní (vzor formulá e 
najdete v p íloze . 13 P íru ky). CRR hlášení o udržitelnosti projektu zkontroluje a v p ípad
pot eby vyzve p íjemce k dopln ní i oprav  údaj  ve stanovené lh t . 

V následujících letech, po celou dobu udržitelnosti, bude pobo ka CRR každoro n  ve 
stejném termínu vyzývat p íjemce k vypln ní tohoto hlášení. Poslední hlášení bude p íjemci 
k vypln ní zasláno 4 roky a 10 m síc  po ukon ení realizace projektu.  

Jakékoliv zm ny, ke kterým v pr b hu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí 
p íjemce neprodlen  písemn  oznámit CRR a zárove  manažerovi IPRM 
prost ednictvím formulá e Oznámení o zm nách v projektu, viz p íloha . 15 P íru ky. 
Popis zm n uvede p íjemce rovn ž v nejbližší monitorovací zpráv .  
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Oznámení p íjemce o zm nách v projektu obsahuje p edevším: 

název p íjemce a identifika ní údaje projektu (registra ní íslo projektu, eviden ní 
íslo v IS ISPROFIN, název projektu, prioritní osa IOP), 

popis a zd vodn ní zm n v projektu, 
datum, 
podpis oprávn né osoby, 
jednozna ný popis zm n financování, zejména pokud zm ny ovlivní rozložení zdroj
SF a SR v letech. 

Zm ny projektu se d lí na podstatné a nepodstatné. CRR posoudí závažnost zm ny a 
rozhodne o dalším postupu. Jedná-li se o nepodstatnou zm nu, informuje písemn  o zm n

O IOP. Podstatné zm ny podléhají schválení O IOP. Jestliže má podstatná zm na za 
následek zm nu údaj  v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v Podmínkách, musí být pro 
projekt vydáno nové Rozhodnutí. 

Oznámení o zm nách v projektu musí být s výjimkou neo ekávaných událostí p edloženo 
d íve než se za ne zm na realizovat, nap . nelze prodlužovat termín ukon ení realizace 
projektu po jeho uplynutí. Neo ekávané události, které mají vliv na realizaci projektu nebo 
jeho udržitelnost, oznamuje p íjemce neprodlen . Doporu ujeme p íjemc m p i oznamování 
zm n spolupracovat s CRR.  

Za podstatné zm ny projektu se považují nap .: 

zm ny, které ovlivní výstupy, výsledky i dopady projektu, 

zm ny, které ovlivní cíle, obsah nebo zam ení projektu, 

zm ny termín  ukon ení realizace projektu a záv re ného vyhodnocení akce, 

finan ní a termínové zm ny, které zp sobí zm nu rozložení erpání SR a SF 
v jednotlivých letech, 

p esun termínu podání žádosti o platbu p es 31. srpen daného roku, 

zm ny struktury financování projektu z jednotlivých zdroj , 

zm ny cílových hodnot monitorovacích indikátor  k datu ukon ení realizace projektu, 

zm na plátce DPH ve vztahu k projektu, 

zm na právní subjektivity, 

zm ny sídla nebo názvu p íjemce. 

Za nepodstatné zm ny projektu se považuje nap .: 

zm na manažera projektu, statutárního zástupce, kontaktních údaj  krom  názvu a 
adresy p íjemce apod., 

nákladové a termínové zm ny etap projektu, pokud nezp sobí p esun 
erpání/vyú tování výdaj  mezi ro ními alokacemi programu a neovlivní délku trvání 

projektu. 

CRR po obdržení oznámení p íjemce o zm n , resp. žádosti o zm nu, oznámí p íjemci do 5 
pracovních dn , že se zm nou souhlasí i ji zamítá, nebo ve stejn  lh t  požádá p íjemce, aby 
b hem 5 pracovních dn  p edložil dopl ující informace. Kone né stanovisko sd lí CRR 
p íjemci do 5 pracovních dn  od doru ení vyžádaných dopl ujících informací. Ve stejné lh t
m že CRR sd lit p íjemci, že oznámená zm na je zm nou podstatnou a p edá ji O IOP, 
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který má na vy ízení 15 pracovních dní. Pokud CRR zamítne požadovanou zm nu a p íjemce 
na ní trvá, rozhodne o schválení, resp. neschválení, zm ny O IOP.  

P edloží-li žadatel Oznámení o zm n  v dob  p ed vydáním Registra ního listu akce, 
p ípadn  p ed vydáním prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace, všechny zm ny (podstatné i 
nepodstatné) schvaluje O IOP.  

Výsledek rozhodnutí CRR, p íp. O IOP, ohledn  schválení, resp. neschválení, ohlášené 
zm ny je p íjemce povinen oznámit manažerovi IPRM. 

P íjemce m že kdykoli v pr b hu realizace a udržitelnosti projektu odstoupit od jeho 
realizace. Tuto skute nost oznámí CRR na formulá i Oznámení o zm nách v projektu. 

Jestliže již byla p íjemci vyplacena dotace i její ást, bude v každém individuálním p ípad
rozhodováno, zda se jedná o porušení rozpo tové kázn i nikoli. V p ípad  podez ení na 
porušení rozpo tové kázn  bude p ípad postoupen na p íslušný finan ní ú ad, v opa ném 
p ípad O IOP p íjemce vyzve, aby ve stanovené lh t  vrátil do té doby vyplacené 
prost edky na ú et MMR. Pokud tak p íjemce neu iní, p edá O IOP záležitost p íslušnému 
finan nímu ú adu. 

Nesrovnalostí se rozumí porušení p edpis  ES nebo p edpis R, které upravují použití 
prost edk  z rozpo tu EU nebo ve ejných zdroj R, v jehož d sledku jsou nebo by mohly 
být dot eny ve ejné rozpo ty R nebo rozpo et EU formou neoprávn né výdajové položky. 
Tzn., že se jedná o každé porušení podmínek, za kterých byly prost edky z rozpo tu EU 
poskytnuty R, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prost edky a prost edky 
národních ve ejných rozpo t  poskytnuty dále p íjemc m. 

Bude-li mít O IOP podez ení na nesrovnalost vztahující se ke konkrétnímu projektu, p eruší 
do vy ešení v ci administraci projektu. O zahájení šet ení informuje O IOP prov ovaný 
subjekt a vyzve ho k p edložení svých vyjád ení a k náprav  zjišt ných nesrovnalostí.  

Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo a jedná se o porušení rozpo tové kázn  podle 
zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , bude p íjemce povinen vyplacenou dotaci vrátit, další 
dotace mu již nebude proplacena, v p ípad  pot eby bude podáno oznámení na finan ní ú ad, 
p ípadn  trestní oznámení na Policii R. 

Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo, ale nejedná se o porušení rozpo tové kázn , 
O IOP vy íslí ástku dot enou nesrovnalostí, vyzve p íjemce k navrácení  prost edk  ve 

stanovené lh t , tj. dojde ke zkrácení zp sobilých výdaj  projektu. V p ípad , že se nejedná o 
nesrovnalost ve smyslu uvedené definice, ale došlo k odchylce od p edepsaných postup , 
vyzve O IOP dot ený subjekt k náprav  a dodržování stanovených postup , p ípadn  u iní 
preventivní opat ení, aby se podobné situace opakovaly v minimální možné mí e.
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Jestliže dojde k porušení Rozhodnutí nebo Podmínek p ed vyplacením dotace a nejedná 
se o nesrovnalost, rozhoduje o dalším postupu O IOP a v závislosti na závažnosti porušení 
krátí dotaci p ed jejím vyplacením. 

P íjemce musí p ed vydáním Rozhodnutí informovat CRR o adrese banky a ísle ú tu 
nebo podú tu, na který mu bude zasílána dotace. Ú et/podú et m že mít u kterékoli 
komer ní banky se sídlem v R a musí být veden v eských korunách.  

Není stanovena povinnost z ídit zvláštní ú et projektu.

Informace o všech ú tech ( íslo ú tu a název banky), které p íjemce použil v souvislosti 
s realizací projektu, musí být uvedeny v monitorovacích zprávách. 

Úhrada náklad  projektu se neú tuje s ú elovými znaky – p íjemce proplácí náklady 
z vlastních prost edk . 

Podíl SR a SF bude p íjemci vyplacen z rozpo tové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. 
P íjem dotace na ú et se proto zaú tuje s ú elovými znaky pro dotace ze státního rozpo tu. 
V p ípad  prost edk  obcí, které se podílejí na ve ejném financování, se ú elové znaky 
neuvád jí. 

Po vyú tování dotace a kontrolách Žádosti o platbu a povinných p íloh je p esn  známá výše 
zp sobilých výdaj  a výše dotace ze strukturálních fond  a státního rozpo tu. P íjemce je 
povinen vyzna it na jednotlivých fakturách nebo jejich krycích listech p íslušný ú elový 
znak: 

Pro 5.2a) a ást aktivity 5.2c) spojené s revitalizací ve ejných prostranství: 

    – dotace z EU (85 % zp sobilých výdaj ) -  17003  EU - NIV 
  17871  EU – IV 

Pro 5.2b) a ást aktivity 5.2c) spojené s regenerací bytových dom : 

  – dotace z EU (85 % ze 40 % zp sobilých výdaj ) -   17003  EU - NIV 
     17871  EU – IV 

– dotace ze SR (15 % ze 40 % zp sobilých výdaj ) -  17002    SR - NIV 
   17870    SR - IV  

Aktuální ú elové znaky jsou zve ej ovány na stránkách Ministerstva financí R 
(www.mfcr.cz). 

Kontaktní osoba na Ministerstvu financí R pro konzultace k ú elovým znak m: Ing. Rudolf 
Kotrba, tel. 257 042 495, e-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz. 
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Po ukon ení realizace etapy nebo projektu odevzdá p íjemce do 20 pracovních dn  na 
p íslušnou pobo ku CRR:

zjednodušenou žádost o platbu vystavenou v BENEFIT7 (dále „ZŽoP“, viz p íloha 
. 16 P íru ky), 

etapovou nebo záv re nou monitorovací zprávu, 
další pot ebné doklady – jejich vý et je uveden na konci vzoru monitorovací zprávy 
(viz p íloha . 12 P íru ky).  

Žádosti o platbu jsou p edkládány v CZK. 

V p ípad , že by etapa byla ukon ena p ed vydáním Rozhodnutí, bude nutné: 

podat žádost o platbu v etn  povinných p íloh a etapovou monitorovací zprávu do 20 
pracovních dn  od vydání Rozhodnutí.   

Jednotlivé výdaje musí být doloženy zp sobem uvedeným v dokumentu Dokladování 
zp sobilých výdaj  zve ejn ném na webových stránkách http://www.strukturalni-
fondy.cz/Dalsi-dokumenty. 

CRR vykoná celkovou kontrolu doklad  projektu, která spo ívá v posouzení jejich v cné, 
finan ní a formální správnosti. Lh ta pro administraci zjednodušené žádosti o platbu je 
stanovena na 20 pracovních dn  od jejího p edložení. V p ípad  pot eby si CRR m že 
vyžádat dopln ní p edložených doklad .  

V p ípad , že v pr b hu realizace projektu dojde ke snížení zp sobilých výdaj , musí 
být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druh  dotace a zdroj
spolufinancování na celkových zp sobilých výdajích. Nezp sobilé výdaje projektu hradí 
p íjemce ze svých zdroj . 

Po ukon ení kontroly zjednodušené žádosti o platbu a monitorovací zprávy vyhotoví CRR 
formulá  F1 – Žádost o platbu. Na základ  tohoto formulá e vydá O IOP P íkaz k p evodu 
prost edk  na ú et p íjemce dotace. Originál formulá e zašle O IOP pov ené bance, která 
na jeho základ  p evede schválenou výši dotace na ú et p íjemce. Kopii P íkazu k p evodu 
zašle p íjemci.  

Zjednodušenou žádost o platbu p edkládá p íjemce v elektronické a tišt né verzi. 
Elektronickou verzi vypl uje v IS BENEFIT7 (viz p íloha . 17 P íru ky).  

Orienta ní harmonogram uvádí jednotlivé kroky erpání dotace. V p ípad , že je p íjemce 
vyzván k dopln ní doklad  nebo oprav  žádosti, b h lh t se p erušuje. Uvedené lh ty jsou 
maximální. P edpokládá se, že lh ty budou efektivn  kráceny. 
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Tabulka 8 Orienta ní harmonogram administrace žádosti o platbu

Po et pracovních dn
od ukon ení 

etapy/projektu 

Po et pracovních 
dn  od p edložení 

ZŽoP na CRR 

P edložení zjednodušené žádosti o platbu 
p íjemcem na CRR 

20 0 

Kontrola ZŽoP a vystavení F1 - Žádost o 
platbu 

20 20 

Schválení F1 - Žádosti o platbu a vystavení 
P íkazu k p evodu 

20 40 

Zaslání P íkazu pov ené bance bezprost edn  --- 

Proplacení na ú et p íjemce 
max. 15 pracovních dn

od obdržení P íkazu 
max. 55 
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Zákonná úprava stížností je obsažena v § 175 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném 
zn ní (dále jen S ). 

Kdokoli m že podat stížnost poukazující na nevhodné chování ú edních osob nebo na 
nesprávný postup CRR/ O IOP, jestliže se ho toto jednání p ímo dotýká.  

Podá-li stížnost osoba, která nebyla p edm tem stížnosti sama dot ena, bude takové 
podání CRR/ O IOP brát pouze jako podn t k výkonu dohledu i kontroly nebo jako podn t 
ke zlepšení innosti a k odstran ní nedostatk . Obdobným zp sobem bude postupovat i v 
p ípad  p ijetí anonymního podání, tj. pokud st žovatel zašle podání bez podpisu i s 
podpisem, ale bez uvedení adresy pro doru ování. 

Stížnost lze podat písemn , ústn , prost ednictvím technických prost edk  (nap . fax, 
dálnopis) nebo elektronicky. Pokud nelze ústní stížnost vy ídit ihned, sepíše o ní p íslušná 
pobo ka CRR, p íp. O IOP, písemný záznam. 

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které v ci se týká a co se navrhuje. Stížnost 
musí obsahovat p edevším náležitosti, které jsou t eba pro její vy ízení. Jestliže tyto 
náležitosti postrádá, vyzve CRR/ O IOP st žovatele k jejich dopln ní v p im ené lh t . 
Sou asn  st žovatele pou í, že pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, 
neodstraní, stížností se dále nebude zabývat. 

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož innosti je zam ena.  

Pobo ka CRR, p íp. O IOP, ádn  prošet í všechny skute nosti uvedené ve stížnosti a 
stížnost vy ídí do 60 dn  ode dne, kdy mu byla doru ena. Stanovenou lh tu lze p ekro it 
jen tehdy, nelze-li v jejím pr b hu zajistit podklady pot ebné pro vy ízení stížnosti. 

V této lh t  také písemn  vyrozumí st žovatele o vy ízení stížnosti. Stížnost se považuje za 
vy ízenou dnem, kdy je vyrozum ní o vy ízení stížnosti vypraveno i p edáno k poštovní 
p eprav .  

Jestliže st žovatel nesouhlasí se zp sobem vy ízení stížnosti, m že požádat o p ešet ení v ci. 

Žádost o p ešet ení m že st žovatel podat: 

1) orgánu, který vy izoval stížnost – ten pak posoudí obsah jak po v cné a formální 
stránce, tak i z hlediska nových skute ností. Shledá-li d vod ke zm n  svých 
p edchozích záv r , vyrozumí o tom st žovatele. V opa ném p ípad  oznámí 
st žovateli, že neshledal d vody ke zm n  již u in ných záv r  a p edá stížnost k 
p ešet ení nad ízenému správnímu orgánu. V p ípad  CRR je pro tyto ú ely 
nad ízeným orgánem O IOP. V p ípad O IOP m že st žovatel podat žádost o 
prošet ení odboru kontroly MMR.  

2) nad ízenému orgánu – ten je povinen ádn  prošet it všechny skute nosti uvedené ve 
stížnosti, a to bez zbyte ného odkladu. Zp sob vy ízení stížnosti závisí na obsahu 
stížnosti.  

V p ípad , že st žovatel poté, co nad ízený orgán stížnost prošet il a potvrdil výsledky 
p edchozího šet ení, podá znovu stížnost shodného obsahu a nebudou shledány d vody ke 
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zm n  výsledk  p edchozího vy ízení, bude stížnost založena bez dalšího šet ení. St žovatel 
bude o tomto postupu informován.  

Na dotaci podle § 14 zákona . 218/2000Sb., o rozpo tových pravidlech, ve zn ní pozd jších 
p edpis , není právní nárok, tudíž na Rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné 
p edpisy o správním ízení a je vylou eno jeho soudní p ezkoumání. Žadatel však m že 
požádat o p ešet ení podle výše uvedeného postupu. 

Kontrolu m že provád t pracovník, který se prokáže pov ením k provedení kontroly 
projektu. 

P íjemce je povinen v dob  realizace projektu a následn  po dobu deseti let od ukon ení 
realizace projektu, minimáln  však do roku 2021, pokud uvedená lh ta skon í d íve, za 
ú elem ov ování pln ní povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek poskytovat 
požadované informace a dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených orgán
(CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského ú etního dvora, OLAF, 
Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších oprávn ných orgán
státní správy). P íjemce je povinen vytvo it uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim p i provád ní kontroly sou innost. 
P íjemce je též povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také 
partne i a dodavatelé podílející se na realizaci projektu.   

Ex-ante kontroly

Cílem je získat informace o p íprav  žadatele na realizaci projektu, porovnat skute ný stav se 
stavem deklarovaným v žádosti o podporu a ov it, že žadatel spl uje definici žadatele pro 
dané opat ení a veškeré jeho vstupy projektu a p ípravné innosti jsou prokazatelné a napl ují 
podmínky poskytování pomoci z programu IOP. Náklady na projekt musí být v souladu 
s principy hospodárnosti, ú elnosti a efektivnosti. Tyto kontroly probíhají p ed vydáním 
Rozhodnutí.

Interim kontroly - bez žádosti o platbu, 

- se žádostí o platbu. 

Provádí se v pr b hu realizace projektu do okamžiku finan ního ukon ení realizace projektu. 
Jejich cílem je ov ení pln ní Rozhodnutí a Podmínek, zjišt ní, že finan ní prost edky jsou 
použity k zám ru specifikovanému projektem, Rozhodnutím a Podmínkami a že v pr b hu 
realizace projektu nejsou porušována pravidla pro poskytování finan ních prost edk  ze 
státního rozpo tu a strukturálních fond . 
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Ex-post kontroly

Provád jí se v období p ti let od ukon ení realizace projektu (doba udržitelnosti projektu). 
Cílem je porovnání obsahu Rozhodnutí s výsledky realizace projektu. 

Uvedené kontroly mohou probíhat jako plánované nebo neplánované. 

Administrativní kontrola spo ívá v kontrole doklad  p edložených žadatelem nebo 
p íjemcem p i p íjmu projektové žádosti, p i kontrole zadávacího/výb rového ízení, p i 
oznámení o zm n  v projektu, p i p edložení monitorovací zprávy, hlášení o pokroku, hlášení 
o udržitelnosti projektu a p i p íjmu zjednodušené žádosti o platbu.  

Fyzická kontrola na míst  porovnává skute ný stav se stavem deklarovaným. Kontrola na 
míst  obsahuje rovn ž kontrolu doklad . Pracovníci se p i kontrole prokazují služebním 
pr kazem a písemným pov ením ke kontrole vystaveným osobou oprávn nou pov ovat 
k provedení kontroly. Kontrolovaný subjekt bude o p ipravované kontrole vhodným 
zp sobem vyrozum n minimáln  2 pracovní dny p edem (ve výjime ných p ípadech lze 
vykonat kontrolu na míst  bez ohlášení). O provedené kontrole bude po ízen zápis/protokol 
ve dvou originálech. Žadatel/p íjemce m že k zápisu/protokolu p edat do 5 pracovních dn
od jeho p evzetí námitky. Námitky se bezodkladn  prošet í a nejpozd ji do 30 kalendá ních 
dn  od podání námitek se kontrolovanému subjektu odpoví. áste né nebo úplné zamítnutí 
námitek je p íjemci od vodn no. V rámci kontroly na míst  mohou být uložena 
kontrolovanému subjektu nápravná opat ení, kontrolovaný subjekt je povinen p ijmout 
opat ení k náprav  a informovat o nich kontrolní orgán. 

Monitorovací návšt va spo ívá v návšt vách na míst  realizace projektu. Výstupem 
monitorovací návšt vy je zápis popisující pr b h a záv ry návšt vy sepsaný pracovníkem, 
který monitorovací návšt vu provedl.  

Kontrolovaný subjekt je na základ  Rozhodnutí povinen umožnit projekt p ed realizací, po 
dobu realizace i po realizaci zkontrolovat. 

Požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupin ) p edložení písemného oprávn ní ke 
kontrole (služební pr kaz/pr kaz kontrolora, pov ení ke kontrole), 

požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupin ) p edání zprávy o kontrole – protokol/zápis 
z  kontroly, 

doložit své námitky k protokolu/zápisu do 5 pracovních dní od seznámení se 
s protokolem/zápisem nebo od jeho doru ení poštou, 

být informován o termínu plánované kontroly minimáln  2 pracovní dny p edem, 

vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na míst , 
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požadovat od kontrolor  potvrzení o p ípadném p evzetí doklad , 

kontrolované subjekty a jejich zam stnanci nejsou povinni poskytnout sou innost 
v p ípadech, kdy by poskytnutí ohrozilo bezpe nost nebo kdy by jejím spln ním porušily 
zákonem výslovn  uloženou povinnost ml enlivosti. 

Vytvo it podmínky pro provedení kontroly, osobn  se jí zú astnit a zdržet se jednání a 
inností, které by mohly ohrozit její ádný pr b h, 

neprodlen  sd lit kontrolujícímu subjektu výhrady k navrženému termínu kontroly a 
navrhnout mu náhradní termín pro provedení kontroly ne delší než sedm kalendá ních dn
od p vodn  navrženého termínu kontroly,  

seznámit leny kontrolní skupiny s bezpe nostními p edpisy, které se vztahují ke 
kontrolovaným objekt m a které jsou tyto osoby povinny v pr b hu kontroly dodržovat, 

podle povahy kontrolovaného projektu je povinen dodavatel stavebních prací p ípadn
investor/ p íjemce (je-li ve smlouv  s dodavatelem upraveno jinak, než plyne z vyhlášky
.324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích) provést 

vybavení všech osob vstupujících na staveništ  nebo pracovišt  osobními ochrannými 
prost edky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provád ní stavebních prací 
vyplývá, pou it je o možných rizicích a dbát o jejich bezpe nost, 

p edložit kontrolní skupin  na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak 
finan ních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu 
financovaného z IOP, 

umožnit kontrolní skupin  vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a 
místa v etn  dopravních prost edk  a p epravních obal , p ístup k ú etním písemnostem, 
záznam m a informacím na nosi ích dat v rozsahu nezbytn  nutném pro dosažení cíle 
kontroly; tato povinnost se rovn ž týká obydlí, které kontrolovaný subjekt užívá pro
podnikatelskou innost spojenou s p edm tem projektu, 

p edložit kontrolní skupin  ve stanovených lh tách vyžádané doklady a poskytnout 
informace k p edm tu kontroly, 

uchovávat Rozhodnutí v etn  Podmínek a veškeré ú etní doklady týkající se poskytnuté 
pomoci v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví v platném zn ní, spolu 
s veškerou projektovou dokumentací minimáln  do roku 2021, 

v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její innosti a technickému vybavení, 
poskytnout materiální a technické zabezpe ení pro výkon kontroly, 

p ijmout opat ení k náprav  nedostatk  zjišt ných kontrolou a ve stanovené lh t  o 
p ijatých nápravných opat eních písemn  informovat kontrolujícího. 

Na záv r kontroly je kontrolní skupinou vyhotoven protokol/zápis z fyzické kontroly ve dvou 
stejnopisech, jeden pro kontrolní orgán a druhý pro kontrolovaný subjekt.  



                                  P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ 
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009 

 Strana 61 z 66

Na základ  fyzické kontroly se mohou p íjemci uložit opat ení k náprav  zjišt ných 
nedostatk . Informace o uložení opat ení k náprav  s termínem, do kdy má kontrolovaný 
subjekt nedostatky odstranit, jsou sou ástí protokolu/zápisu z kontroly.  

Kontrolovaný subjekt protokol/zápis z fyzické kontroly podepisuje a potvrzuje, že se s nim 
seznámil. V p ípad , že se kontrolovaný subjekt odmítne seznámit s protokolem/zápisem 
nebo toto seznámení odmítne potvrdit svým podpisem, vyzna í se tato skute nost 
v protokole/zápise v etn  data a d vodu odmítnutí.  

Odmítne-li se kontrolovaný subjekt seznámit s protokolem/zápisem, ztrácí oprávn ní uplatnit 
písemné a zd vodn né námitky. Jestliže se s protokolem/zápisem seznámí, ale odmítne ho 
podepsat, b ží mu od tohoto dne lh ta pro podání námitek. Tyto skute nosti i s datem 
zaznamená vedoucí nebo len kontrolní skupiny do protokolu/zápisu. 

Kontrolovaný subjekt m že proti protokolu/zápisu, resp. proti pr b hu kontroly do p ti 
pracovních dn  od doru ení, je-li protokol/zápis zaslán poštou, nebo seznámení se s 
protokolem/zápisem uplatnit své písemné a zd vodn né námitky.  

Oprávn ný pracovník námitky bezodkladn  prošet í a nejpozd ji do t iceti kalendá ních dn
od podání námitek kontrolovanému subjektu odpoví. O d vodech prodloužení lh ty na 
prošet ení námitek musí být kontrolovaný subjekt písemn  vyrozum n. 

áste né nebo úplné zamítnutí námitek je kontrolovanému subjektu od vodn no. 

Námitky, kterým kontrolní orgán nevyhov l nebo vyhov l pouze áste n , nem že 
kontrolovaný subjekt opakovan  uplatnit. Proti rozhodnutí o námitkách není opravný 
prost edek p ípustný. 

Pokud kontrolní orgán námitkám kontrolovaného subjektu pln  nebo áste n  vyhoví, bude 
stanovisko p iloženo k protokolu/zápisu z kontroly. 

Pokud kontrolovaný subjekt p ekro il lh tu pro uplatn ní námitek, vedoucí kontrolní skupiny 
písemn  mu sd lí, že stanovená lh ta pro podání námitek byla p ekro ena a že námitky jsou 
považovány za bezp edm tné. 

Kontrola je ukon ena uplynutím lh ty pro podání námitek, vzdáním se práva podat námitky, 
odmítnutím seznámení se s protokolem/zápisem nebo dnem doru ení rozhodnutí o námitkách 
kontrolovanému subjektu. 
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ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ P EDPISY A DOKUMENTY EU 

Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1080/2006 ze dne 5. ervence 2006  
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení na ízení (ES) . 1783/1999, 

Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 ze dne 11. ervence 2006 o obecných ustanoveních  
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999, 

Na ízení Komise (ES) . 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
provád cí pravidla k Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudržnosti a k Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1080/2006 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. íjna 2006 o strategických obecných zásadách 
Spole enství pro soudržnost  (2006/702/ES), 

Na ízení Rady (ES, Euratom)  . 1605/2002 ze dne 25. ervna 2002, kterým se stanoví 
finan ní na ízení o souhrnném rozpo tu  Evropských spole enství, 

Na ízení Rady (ES, Euratom) . 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a 
inspekcích na míst  provád ných Komisí za ú elem ochrany finan ních zájm
Evropských spole enství proti podvod m a jiným nesrovnalostem, 

Na ízení Rady (ES, Euratom) . 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochran
finan ních zájm  Evropských spole enství, 

Na ízení Komise (ES, Euratom) . 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém 
finan ním na ízení pro subjekty uvedené v lánku 185 Na ízení Rady (ES, Euratom)  
. 1605/2002, kterým se stanoví finan ní na ízení o souhrnném rozpo tu Evropských 

spole enství, 

Na ízení Komise (ES, Euratom) . 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, o provád cích 
pravidlech k Na ízení Rady (ES, Euratom) . 1605/2002, kterým se stanoví finan ní 
na ízení o souhrnném rozpo tu Evropských spole enství, 

Na ízení Komise (ES) . 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s lánky 
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují ur ité kategorie podpory za slu itelné se spole ným 
trhem (obecné na ízení o blokových výjimkách), 

Pokyny k regionální podpo e na období 2007–2013 (2006/C 54/08), 

Na ízení Komise (ES) . 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se m ní na ízení 
Komise . 1681/94 ze dne 11. ervence 1994 o nesrovnalostech a navrácení 
neoprávn n  vyplacených ástek v souvislosti s financováním strukturálních politik a 
organizací informa ního systému v této oblasti, 

Rozhodnutí Komise . K(207)6835 ze dne 20.12.07, kterým se p ijímá Integrovaný 
opera ní program pro pomoc Spole enství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v 
rámci cíl  "Konvergence" a "Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost" v R, 
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Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postup  p i 
zadávání zakázek na stavební práce, dodávky a služby, 

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postup  p i 
zadávání ve ejných zakázek subjekty p sobícími v odv tví vodního hospodá ství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb, 

Spole né akce pro r st a zam stnanost: Lisabonský program Spole enství, 
KOM(2005)330, 

Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem eské 
republiky), MF R, Praha, íjen 2005, 

Sd lení komise Rad  a EP: Politika soudržnosti: p ínos m st a aglomerací pro r st a 
zam stnanost v regionech, 13.7.2006 KOM(2006)385, 

M sta a lisabonská agenda, hodnocení výkonnosti m st DG Regio 2005, 

M stská dimenze v souvislosti s rozší ením. Zpráva zpravodaje J. M. Beaupuy pro 
jednání Evropského parlamentu ze dne 13. 10. 2005, 

Dohoda z Bristolu (Záv ry neformální konference ministr  k udržitelným sídl m v 
Evrop ) 6. - 7.12. 2005, 

Záv ry p edsednictví ze zasedání Evropské rady v Göteborgu (2001), 

Lipská charta o udržitelných evropských m stech, 

Rozhodnutí Komise K(2008) 7845 ze dne 10.12.2008 o schválení státní podpory N 
342/2008. 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ P EDPISY A DOKUMENTY R 

Zákon . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán  státní správy 
SR, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 47/2002 Sb., o podpo e malého a st edního podnikání a o zm n  zákona  
. 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán  státní správy SR, ve 

zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 312/2002 Sb., o ú ednících územních samosprávných celk  a o zm n
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , 
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Zákon . 143/2001 Sb., o ochran  hospodá ské sout že a o zm n  n kterých zákon
(zákon o ochran  hospodá ské sout že), ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 215/2004 Sb., o úprav  n kterých vztah  v oblasti ve ejné podpory a o 
zm n  zákona o podpo e výzkumu a vývoje, 

Zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákon  (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 337/1992 Sb., o správ  daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších 
p edpis , 

Zákon . 17/1992 Sb., o životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm n  n kterých zákon , ve 
zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 138/2006 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím zákona 
o ve ejných zakázkách, 

Zákon . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní 
pozd jších p edpis , 

Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní prost edí), ve zn ní 
pozd jších p edpis , 

Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb  a o zm n  n kterých zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 215/2004 Sb., o úprav  n kterých vztah  v oblasti ve ejné podpory a o 
zm n  zákona o podpo e výzkumu a vývoje, 

Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve 
zn ní pozd jších p edpis , 

Zákon . 319/2006 Sb., o n kterých opat eních ke zpr hledn ní finan ních vztah  v 
oblasti ve ejné podpory a o zm n  zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 
ve zn ní pozd jších p edpis , 
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Vyhláška MF . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona  
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky, které 

jsou podnikateli ú tujícími v soustav  podvojného ú etnictví, 

Vyhláška MF . 504/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona  
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky, u 

kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání, pokud ú tují v soustav
podvojného ú etnictví, 

Vyhláška Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že . 207/2005 Sb., o form  a obsahu
pln ní informa ní povinnosti k poskytnuté ve ejné podpo e; 

Vyhláška MF . 560/2006 Sb., o ú asti státního rozpo tu na financování program
reprodukce majetku; 

Vyhláška MF . 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon . 320/2001 Sb., o finan ní 
kontrole  ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon  (zákon o finan ní kontrole), 

Vyhláška MF . 505/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona  
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky, které 

jsou územními samosprávnými celky, p ísp vkovými organizacemi, státními fondy a 
organiza ními složkami státu, 

Strategie hospodá ského r stu R, 

Strategie regionálního rozvoje R, 

Strategie udržitelného rozvoje R, 

Národní strategický rozvojový plán a Národní strategický referen ní rámec, 

Usnesení vlády . 245/2005 ze dne 2.3.2005, 

Integrovaný opera ní program pro období 2007-2013, 

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro p ípravu, 
hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje m sta, 

Pravidla zp sobilých výdaj  pro programy spolufinancované ze strukturálních fond  a 
Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013, 

Metodická p íru ka zp sobilých výdaj  pro programy spolufinancované ze 
strukturálních fond  a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013, 

Metodika zadávání ve ejných zakázek dle zákona . 137/2006 Sb., 

Metodický pokyn Nesrovnalosti, 

Metodika finan ních tok  a kontroly program  spolufinancovaných ze strukturálních 
fond , Fondu soudržnosti a Evropského rybá ského fondu na programové období 
2007–2013, 

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj  EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, 
v programovém období 2007-2013. 
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1. Definice malého a st edního podniku 

2. estné prohlášení o zp sobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a st ední podnik 

a) Údaje o po tu zam stnanc  podniku 

b) Partnerské podniky 

c) Propojené podniky 

3. Pravidla pro provád ní informa ních a propaga ních opat ení 

4. Seznam kontaktních míst 

5. Pokyny pro vypln ní elektronické projektové žádosti v IS BENEFIT7  

6. Vzor Registra ního listu 

7. Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

a) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na revitalizaci ve ejných 
prostranství 

b) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na regeneraci bytových 
dom

8. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

9. Vzor Zprávy o záv re ném vyhodnocení akce 

10. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj  EU, nespadajících 
pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v programovém období 
2007-2013 

11. Vzor hlášení o pokroku 

12. Vzor monitorovací zprávy (etapová, záv re ná) 

13. Vzor hlášení o udržitelnosti projektu 

14. Soupiska faktur k monitorovací zpráv /hlášení o pokroku 

15. Vzor Oznámení o zm nách v projektu 

16. Vzor zjednodušené žádosti o platbu/Vzor žádosti o platbu  

17. Postup pro vypl ování zjednodušené žádosti o platbu v IS BENEFIT7 

18. Logo manuál IOP 

V p ípad , že dojde ke zm n  formulá  p íloh, bude mít p íjemce povinnost vypl ovat nové 
verze formulá . P ípadné zm ny a nové typy formulá  budou uve ej ovány na webové 
stránce www.strukturalni-fondy.cz, související informace bude p íjemci poskytovat CRR. 












































































































































