

Návrh POV-Silnice I/67H KARVINÁ - PRŮTAH, km 0,327 - 2,494

ČASOVÝ HARMONOGRAM (NÁVRH)

Předpokládaný termín zahájení:
Lhůta výstavby: Doba pro zprovoznění díla je 70 dnů
Dokončení díla do 20 dnů od zprovoznění

